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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, titulado LOS PRESUPUESTOS DE OBRA Y SU 
INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ARTECON 
PERÚ S.A.C. EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2013 ha sido desarrollado con la finalidad  
de determinarla incidencia de los presupuestos de obra en  los costos de producción de la 
empresa y expresar la importancia que tiene el análisis de los costos reales en la toma de 
decisiones.  
En el segundo capítulo se desarrollan  procedimientos y técnicas que se van a utilizar. Y en 
el tercer capítulo tenemos la presentación y discusión de resultados basados en la 
recolección de información presupuestaria, costos reales de producción y de sistemas de 
control, a través del método de encuestas; las mismas que fueron practicadas al personal de 
la empresa. De esta manera se pudo realizar una evaluación, y discusión de resultados, 
concluyendo que en la empresa Artecon Perú S.A.C. no se realiza una estimación objetiva 
de los gastos administrativos y que existe una mala planificación y elaboración de los 
presupuestos, al no considerarse el total de materiales, horas mínimas de alquiler de la 
maquinaria pesada y el costo de hora hombre según ley, obligando a la empresa a 
disminuir la calidad y cantidad de materiales, así como sobrecargando al personal a fin de  
subsanar los errores en el presupuesto.  
Por ello se ha planteado la evaluación e identificación de los componentes del presupuesto  
por un equipo especializado siguiendo las especificaciones técnicas, evaluando 
detalladamente cada elemento del Costo de Producción con el fin de disminuir el margen 
de diferencias, de manera que permitan el desarrollo económico y social de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
This research work entitled BUDGET WORK AND ITS IMPACT ON THE 
PRODUCTION COSTS COMPANY PERU SAC ARTECON IN THE CITY OF 
TRUJILLO, 2013 has been developed in order to determine this incidence budgets work in 
production costs of the company and express the importance of the analysis of the actual 
costs in making decisions. In these Cond chapter procedures and techniques to be used are 
developed. And in the third chapter we present and discuss the collection based on budget 
information, actual costs of production control systems and results, through the survey 
method; the same that were practiced to company personnel. In this way it was possible to 
make an assessment, and discussion of results, concluding that the company Artecon Peru 
SAC not an objective estimate of administrative costs is made and there is poor planning 
and budgeting, not all materials considered, minimum hours of heavy machinery rental and 
the cost of man hour according to law, forcing the company to reduce the quality and 
quantity of materials and over loading the staff to correct errors in the budget. 
Hence has arisen the assessment and identification of the components of the budget by a 
specialized team following the technical specifications, evaluating each item detail 
Production Cost in order to reduce the margin of differences, so as to allow the economic 
and social development company. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Formulación del Problema 
 
1.1.1. Realidad Problemática 
 
En nuestro país, el sector construcción se ha desarrollado considerablemente 
alcanzando mayor interés de los inversionistas nacionales y extranjeros. Las 
empresas especializadas en construcción se interesan en invertir por el 
crecimiento económico peruano. 
Según el reporte de Infraestructura de Business Monitor International realizado el 
año 2011, las actividades que realiza el gobierno peruano en la industria de la 
construcción se basa en las siguientes perspectivas: 
1. Millones de dólares en inversión en el sector minero, haciendo presión sobre la 
deficiente infraestructura del país y creando una gran demanda para nueva 
capacidad.  
2. El Perú tiene una larga concesión de proyectos, orquestado por la agencia de 
inversión privada PROINVERSIÓN. La agencia tiene proyectos en 
infraestructura, incluyendo cuatro puertos, aeropuertos. La agencia de por sí 
misma es un imán para atraer nuevos inversores. Aunque algunas demoras se 
han visto en la ejecución de los proyectos, estos no aminoran los intereses 
respecto a ellos, entonces se anticipa licitaciones exitosas una vez que los 
proyectos se lanzan al mercado significando grandes inversiones en el sector. 
3. Junto al mandato del nuevo presidente está su enfoque en la reducción de la 
pobreza y el mejoramiento de la riqueza. Aunque es más probable ver el 
crecimiento del presupuesto en infraestructura pública, con un enfoque en 
programas sociales, se podría ver además el crecimiento per cápita del 
Producto Bruto Interno (PBI) de manera más equitativa. 
Según el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) pronosticó que: “El sector construcción crecerá en el Perú 9.8% 
en el presente año, dicho crecimiento se reflejará en mayores gastos en obras 
viales, seguidos de inversiones en obras comerciales y edificaciones residenciales 
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además de otras obras públicas” (MEF, 2012). En La Libertad el crecimiento ha 
llegado a producir 14,135 millones de soles al PBI en el 2011 el más elevado de 
los últimos 10 años. Según el gerente de la Cámara de Comercio de La Libertad 
Ulises González Urrelo indicó que “Las empresas tienen una oportunidad grande 
de crecimiento en el mercado y eso lo deben capitalizar hacia el futuro, deben 
crecer más con el norte, deben dar un salto significativo producto de la madurez 
que pueda tener la empresa, deben aprovechar las oportunidades”. 
Se estima que la rentabilidad en el sector de la construcción superará en 
conjunto a las empresas de otros sectores.  
La rentabilidad sobre ventas de las empresas del sector construcción en el año 
2011 a nivel nacional fue de 9.8%, en el departamento de La Libertad fue de 
4.80%, y en la provincia de Trujillo fue de 4.96%, observándose que en las 
empresas del departamento La Libertad fue inferior a la rentabilidad de las 
empresas del sector a nivel nacional en un 50% (Censo Económico, INEI, 
2011). Adicionalmente a los indicadores presentados, se debe recalcar que el 
mejoramiento de la rentabilidad en las obras de construcción también van de la 
mano con el rendimiento de mano de obra y el cumplimiento de los plazos 
planificados en el cronograma de ejecución de obra, ya que si se extendiese el 
plazo pues acarrea costos no presupuestados que inciden directamente en el 
costo total. 
Los altos retornos de esta actividad se explican por una creciente demanda de 
los servicios de construcción por parte de los sectores mineros, hidrocarburos, 
manufacturero, y los proyectos de infraestructura que promueve el Estado. Así, 
la fuerte demanda de viviendas de una población con mayor poder adquisitivo, 
también impulsa los beneficios del sector constructor local. En este sector, el 
ingreso aumenta en mayor proporción que los costos, por lo que el margen de 
ganancia crece. 
El presupuesto de obra de un proyecto de construcción es muy importante por 
ser el documento básico que establece el marco económico para la ejecución de 
las obras. De los valores conseguidos, saldrán los precios que competirán con 
otros licitantes y harán, ganar o perder la adjudicación y en el peor de los 
casos, causar pérdidas económicas en la ejecución de la obra. 
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De allí el interés de conocer la manera de contribuir a que la empresa obtenga 
un beneficio económico mayor a través de herramientas para el adecuado 
manejo de los Presupuestos. 
La actividad realizada por la empresa constructora (preparación de obras, 
construcción general de inmuebles, obras de ingeniería civil, instalación y 
acabado de edificios y obras, etc.), presenta importantes características 
diferenciales en relación a otros sectores de actividad. Entre estas 
características diferenciales podemos destacar las siguientes: 
- Realización de numerosos trabajos por pedido. El precio de venta está fijado 
antes de la fabricación del producto (la propia obra). 
- Existencia de un largo plazo del proceso productivo, generalmente mayor 
que un ejercicio económico. 
- Incertidumbre del precio del producto a vender, debido a la frecuente 
necesidad de adaptación y modificación del proyecto a lo largo de la 
ejecución de la obra. 
- Magnitud en términos absolutos del precio del producto a vender, lo que 
implica en muchas ocasiones, la necesidad de concentrar en un solo 
proyecto grandes medios, tanto personales, materiales e instrumentales 
como financieros. 
- Actividad  sujeta a cambios del mercado. 
- Cifras de ventas extraordinariamente significativas 
- Heterogeneidad del producto, definida por la dificultad de encontrar 
productos finales similares. Cada obra es un prototipo. 
- Centros de producción no fijos, sino de localización cambiante, pues el 
producto, arraigado en el suelo, se construye allí donde se demanda. 
- Distorsiones y perdidas apreciables de productividad causadas, a veces por 
fenómenos naturales. 
Estas singularidades y peculiaridades que se presentan plantean una serie de 
problemas que no se dan en otras actividades económicas, y que tiene su reflejo 
en la rentabilidad de la empresa, es decir en el beneficio económico o pérdida 
al cierre del ejercicio contable. Algunas empresas se han visto obligadas a 
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disminuir la cantidad de material  y aumentar el trabajo de los obreros a fin de 
reducir sus costos y ajustarlo al Presupuesto pactado.  
Es por ello que nuestro trabajo lo hemos centralizado en la empresa 
Constructora Artecon Perú S.A.C. con el propósito de analizar los Presupuestos 
de obra y los Costos de Producción, ya que;en el año 2013 los Presupuestos 
difieren mucho del Costo Producción al término de la ejecución de las obras.  
 
Se pudo observar que para no afectar el porcentaje de beneficios económicos se 
ajusta el Presupuesto, lo que trae consigo: 
- Disminución en la cantidad y calidad de los insumos ajustándose en  un 
4% o 6% menos de lo establecido, ya que, en el momento en que se 
valorizan los insumos, no se solicitan proformas o cotizaciones a los 
proveedores; que permitan considerar un precio promedio. 
- Sobrecarga laboral por lo que no se toma en cuenta el costo de la mano de 
obra directa, que significa los beneficios laborales de los obreros de 
construcción según Tabla salarial del régimen.  
- Exceso en los gastos generales, ya que en el presupuesto se aplica un 
porcentaje preestablecido que no permite conocer el gasto real en el que se 
incurre. 
- No se considera la depreciación como parte de un costo indirecto  fijo. 
Se conoce que los ingenieros civiles u arquitectos realizan los presupuestos 
de las obras, sin embargo, es importante que el contador desarrolle un 
Estado de Costos Estimados de producción que permita conocer si la 
ejecución o el desarrollo de la obra es favorable o desfavorable 
manteniendo los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas 
laborales. 
 
1.1.2. Enunciado del Problema 
 
¿De qué manera los Presupuestos de obra inciden en los Costos de Producción 
de la empresa Artecon Perú S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2013? 
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1.1.3. Antecedentes 
 
Realizadas las búsquedas se encontraron los siguientes antecedentes atingentes:  
 
a. Locales 
 
Valverde, M. y Saldaña, K. “Implementación de un sistema de costos 
por Órdenes específicas para la toma de decisiones en la empresa Oshiro 
y Valverde Ingenieros S.A. de la ciudad de Trujillo periodo enero - 
febrero 2013”, Universidad Privada Antenor Orrego, el autor concluye: 
Efectuado el diagnóstico de la empresa se ha comprobado que no cuenta con 
un sistema de costos que le permita conocer con exactitud los costos 
incurridos en los servicios prestados. La empresa Oshiro y Valverde 
Ingenieros SA controlaban sus costos en base a presupuestos no conciliados 
con los costos reales incurridos.  
El Sistema de Costos por Ordenes Especificas propuesto se justifica por la 
utilización de los costos reales los cuales permiten tomar decisiones 
apropiadas por parte de la gerencia para la competitividad empresarial. La 
implementación del sistema de costos por órdenes específicas permite 
mejorar la toma de decisiones al obtener información oportuna y real de los 
costos incurridos para la ejecución de la obra.  
Los resultados obtenidos después de la implementación del sistema de costos 
por órdenes especificas comparados con los resultados presupuestados por la 
empresa nos demuestran que existían deficiencias en los cálculos de los 
costos, con lo cual demostramos la incidencia que tienen los mismos en la 
toma de decisiones.  
 
Cortijo, N.R. (2013) El Presupuesto y mejora en la gestión empresarial de 
la empresa Red Car Perú SAC en la ciudad de Trujillo durante el Periodo 
2012-2013, Universidad Privada Antenor Orrego, el autor concluye: 
Luego de la aplicación del presupuesto, se ha logrado medir la gestión 
económica y financiera proyectada de enero a junio del 2013, mejorando 
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sustancialmente los indicadores financieros de la compañía, como la 
rentabilidad sobre ventas aumenta de 13% (2012) a 20% (2013), la liquidez 
general e inmediata mejoran de 0.75 (2012) a 17.77 (2013) respectivamente. 
Así, mismo las proyecciones efectuadas registra un endeudamiento a fines 
del 2013 (3%) respecto a la del 2012 (31%) demostrándose así que la 
aplicación del presupuesto mejora favorablemente la gestión empresarial de 
la empresa. 
 
Aguilar, K. y Carrión, J. (2013) Aplicación de un sistema de costos por 
órdenes para optimizar el uso de los recursos en la Empresa Fábrica de 
Sueños SAC Trujillo 2013, Universidad Privada Antenor Orrego, el 
autor concluye: 
El diagnóstico inicial realizado a la empresa Fábrica de Sueños SAC 
permitió evidenciar los insuficientes procedimientos en el control de los 
materiales y recursos empleados para la producción de colchones.  
Con la aplicación de un sistema de costos por órdenes permite optimizar el 
uso de los recursos (materiales, humanos y factor tiempo) en la empresa 
Fábrica de Sueños SAC. 
Con respecto al planeamiento y control de los recursos empleados en cada 
orden de pedido, queda demostrado que con la aplicación de este sistema de 
costos por órdenes es más eficaz y eficiente la información obtenida, 
quedando como base para posteriores órdenes de pedido.  
Los datos obtenidos a través de la implementación del sistema de costos al 
ser comparados con los costos procesados antes de la aplicación del sistema, 
evidencia una disminución en S/. 2,311.01 del costo total de la orden de 
pedido; es decir, una reducción del 5.16% en cuanto a la optimización del 
uso de los recursos en la empresa Fábrica de Sueños SAC.  
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b. Nacionales 
 
Vilca, J.L. (2012) Planeamiento Estratégico para el Sector Construcción 
del Departamento de La Libertad, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, el autor concluye: 
Las empresas del sector construcción por lo general tienen un ROE cercano 
al 25% sobre su inversión lo que constituye una alternativa de inversión 
importante para los años futuros. Además, si se considera la demanda de 
infraestructura y las oportunidades en el sector público por obras en las 
distintas provincias de La Libertad tendremos un panorama de inversión 
mucho más amplio que podrían reflejar mejores porcentajes de rentabilidad 
en las empresas que ingresen al sector construcción.  
En el Departamento de La Libertad se tiene un déficit de infraestructura que 
refleja la poca promoción que se ha tenido de parte del gobierno central y 
regional en los últimos años, un comportamiento diferente en la promoción 
de la infraestructura han tenido algunos departamentos cercanos como son 
Piura y Lambayeque, esto se ve reflejado en los despachos de cemento.  
 
Vidal, M. (2007). Análisis de Productividad y Costos para la Producción de Pisos 
de Shihuahuaco. Universidad Nacional Agraria La Molina -  Perú, el autor 
concluye: 
Extender los estudios expuestos en esta tesis al estudio de factores que afectan la 
productividad de la materia prima, considerando factores como calidad de la 
materia prima, tecnología utilizada y el grado de capacitación de los trabajadores.  
Igualmente se recomienda extender los estudios sobre optimización de costos 
productivos en la industria de pisos de madera. Finalmente realizar estudios 
posteriores sobre producción y uso de residuos de madera de Dipteryxspp. En la 
industria de pisos de madera, ya que la especie presenta un elevado porcentaje de 
residuos.  
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c. Internacionales 
 
Sepúlveda, M. (2006) “Guía práctica para la elaboración de 
Presupuestos”, Universidad Austral de Chile, el autor concluye: 
La confección de un presupuesto tiene un objetivo principal, desde el punto 
de vista de la empresa constructora que lo realiza, la materialización de una 
obra de construcción que genere trabajo y rentabilidad positiva para dicha 
empresa. Es por esto que reviste una sustancial importancia la generación de 
un presupuesto lo más preciso posible, ya que si se peca por defecto, puede 
generar pérdidas gigantescas para la empresa constructora, ya que 
normalmente los montos involucrados en las obras de construcción 
sobrepasan con creces el capital de la empresa en cuestión. 
Si pecamos por exceso, lo más probable es que no se materialice el proyecto 
como obra de la empresa, lo que genera falta de trabajo y en consecuencia 
falta de ingresos para dicha empresa. 
Si somos capaces de seguir el diseño propuesto obtendremos una gran 
calidad en la confección de nuestros presupuestos, sustentándose esto en que 
el resultado que he tenido aplicando este procedimiento es muy positivo, con 
un alto grado de adjudicaciones, y lo más importante es que con proyectos 
terminados en donde los resultados del control de costo por partidas tienen 
una gran similitud entre lo presupuestado y lo realmente gastado. 
 
Gladio L. A. (2011) “Relación de los costos de producción con la toma de 
decisiones en la empresa de Lácteos Leito”, Universidad Técnica De 
Ambato – Ecuador, el autor concluye: 
La empresa de lácteos Leito no emplea un sistema de costos de producción 
mediante el cual se pueda obtener información importante para la 
determinación del costo real de fabricación de cada uno de los productos 
elaborados, además de ello no se maneja registros de materia prima, mano de 
obra, materiales, consumo de energía eléctrica, consumo de agua potable, 
número de horas laboradas por cada una de las maquinarias disponibles para 
la transformación de la materia prima, egresos e ingresos de bodega, notas de 
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requisición, control de aceites, registros de mantenimiento, combustibles que 
se utilizan tanto en los vehículos que transportan el producto como aquellos 
que son utilizados para alimentar los calderos.  
Lácteos Leito no dispone de un manual de instrumentos en el cual se 
expongan diversas alternativas de planificación y control para la toma de 
decisiones oportunas, tanto en lo concerniente a la elección de proveedores 
basándonos en los costos y calidad de los materiales que ofrecen como en la 
supervisión que se debe dar a los procesos productivos, al no contar con 
herramientas necesarias de planificación da origen a que los recursos no 
tengan el debido control que ello lo amerita.  
 
Villalobos, B. (2008) “Diseño de una Estructura de costos para los 
pequeños productores de banano en el departamento de Magdalena”, 
Universidad del Norte Barranquilla – Colombia, el autor concluye: 
Al analizar la distribución del costo de una caja de banano, se puede apreciar 
que los costos más representativos son los de la mano de obra, reflejándose 
en la estructura de costos la gran importancia del personal en estas fincas 
bananeras. Por otro lado, hay que disminuir la rotación del personal que se 
presenta en las fincas bananeras para de esta manera mantener un equipo de 
trabajo con experiencia y reducir los costos por capacitación de personal 
nuevo. 
 
Carlon, C. (2008). Estudios de Control de costos en Construcciones. 
Instituto Tecnológico De La Construcción  - Argentina, el autor 
concluye: 
La esencia del control de costos se fundamenta en el análisis para detectar y 
señalar oportunamente las desviaciones al alcance original del contrato, y 
lano objetividad, para proponer y sugerir alternativas de solución para 
corregir estas desviaciones.  
El cuidadoso control de costos en las obras de ingeniería es la importante 
actividad técnico-administrativa, que determina los flujos de ingresos y 
egresos requeridos para su buena marcha. Tanto en lo que corresponde a 
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mano de obra como a los materiales y equipo utilizados, a fin de contar con 
información oportuna del desarrollo de los tiempos y gastos en la ejecución 
de su programa de acuerdo con el proyecto a realizar. 
 
De los Santos, L. (2010). Análisis multidimensional de la estructura del 
coste en las obras y su integración en el resultado de la empresa 
constructora en función del establecimiento de objetivos. Universidad 
politécnica de Madrid el autor concluye: 
El hecho de que la actividad constructora presente frecuentemente una 
notable complejidad, tanto desde el punto de vista técnico como económico-
administrativo, refuerza la necesidad de prestar una especial atención a esta 
industria, teniendo en cuenta las singularidades que le son propias. 
Por otro lado, la actividad se desarrolla, por lo general, a través de la 
realización de trabajos concertados sobre pedidos, en base a proyectos que 
difícilmente pueden prever todas las vicisitudes susceptibles de presentarse 
durante un plazo de ejecución habitualmente dilatado (no coincidentes con el 
cierre del ejercicio económico contable), lo que obliga a realizar 
facturaciones a cuenta, y aun precio final relativamente dudoso a priori, 
principalmente por las variaciones que se producen en la obra respecto del 
proyecto inicial, en tanto que el proyecto, arraigado al suelo, hay que 
construirlo allí donde se demanda. 
Todo ello complica la gestión de los contratos y obliga a una adaptación de 
la información requerida a tal fin, lo que implica peculiaridades contables 
dignas de un riguroso análisis, tal como se ha pretendido efectuar en esta 
Tesis Doctoral. En particular, uno de las actuaciones importantes, no solo 
por lo que afecta a la propia empresa constructora, sino también por las 
implicaciones exteriores que ello conlleva es el establecer el resultado, 
beneficio o pérdida al final de año coincidente con el cierre del ejercicio, y 
en cumplimiento de la normativa legal. 
 
  
12 
1.1.4. Justificación: 
 
La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
El presente proyecto se justifica en la importancia que tiene el sector 
construcción en la economía de nuestro país. Según el IV Censo Económico 
Financiero en el departamento de La Libertad se obtuvo una utilidad bruta del 
24.9% y una utilidad sobre las ventas de 9.8%, siendo el indicador en promedio 
a nivel nacional de todas las empresas de 32.1% y 12,5% respectivamente en 
ambos casos el ratio promedio a nivel nacional fue superior al del sector. En el 
departamento de La Libertad, el Margen de Beneficios (Resultado de 
Explotación / Ventas Netas) del sector construcción fue de 9.46% y de la 
provincia de Trujillo fue de 9.77%, por debajo del indicador del sector a nivel 
nacional que fue de 12.8%, en casi un 35%, permitiendo así un desarrollo 
sostenible. Así mismo, el sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: 
se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la 
construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar 
gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su capacidad de 
generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector 
está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se debe su 
relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables 
macroeconómicas. 
Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los 
constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los 
productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera 
directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de 
trabajo. 
Si bien son muchas las causas y los factores que contribuyen a que las obras de 
construcción civil sean deficientes, uno de los más importantes es el relacionado 
a los recursos humanos con los que cuenta este tipo de sector económico. Es por 
ello que la selección del personal para trabajos en construcción civil constituye 
una materia de fundamental importancia en todo el proceso de planeación. 
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De allí, que es importante indicar que el sincerar el presupuesto va a permitir 
programar mejor la mano de obra sin perjudicar los ingresos, beneficios y 
derechos del trabajador. 
Otro punto importante del proyecto, es dar una propuesta ante la baja de calidad 
y cantidad de los insumos que se utilizan durante el desarrollo de las obras, para 
no perjudicar la utilidad de la empresa, afectando los años de vida proyectados 
para las edificaciones, carreteras, etc. 
 
1.2. Hipótesis 
 
Los Presupuestos de obra inciden significativamente en los Costos de Producción de 
la empresa Artecon Perú S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2013: incrementando los 
costos de producción, disminuyendo la calidad de la obra y sobrecargando las tareas 
al personal obrero. 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivos General: 
Demostrar de qué manera los Presupuestos de obra inciden en los Costos de 
Producción de la empresa Artecon Perú S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2013. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
- Analizar los Costos de Producción de la empresa Artecon Perú S.A.C en el 
año 2013. 
- Identificar los componentes del Presupuesto de obra de la empresa Artecon      
Perú S.A.C en el año 2013. 
- Establecer la incidencia del Presupuesto de obra en los costos de 
Producción. 
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1.4. Marco Teórico 
 
a. Presupuesto 
Muñiz, L. (2009). Control Presupuestario: Planificación, elaboración y 
seguimiento del presupuesto. Barcelona: Bresca. 
El Presupuesto es una herramienta de planificación, que de una forma determinada, 
integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y responsables de una 
organización , y que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos 
que se generan en un periodo determinado para cumplir con los objetivos fijados en 
la estrategia. 
 
Las Principales características funcionales de un presupuesto: 
- Tiene una finalidad principal, que es expresar lo que se quiere alcanzar en el 
futuro mediante los objetivos fijados de forma monetaria, apoyan la 
planificación y ayudan a cuantificar los objetivos de forma que se puedan 
trasladar y comunicar a los diferentes responsables, afianzando así el proceso de 
feedback entre la dirección y los diferentes responsables. 
- Integra y coordina todas las áreas, actividades, departamentos y responsables en 
el momento de la confección de los diferentes tipos de presupuestos operativos. 
- Aglutina toda la actividad de la organización en relación a los recursos utilizados 
y obtenidos en forma de ingresos, gastos e inversiones. 
- El presupuesto utilizado por la dirección permite trasladar los objetivos a 
términos monetarios y delegar la responsabilidad de su consecución a los 
diferentes responsables para después poder hacer su seguimiento mediante el 
control y análisis de las desviaciones. 
- El presupuesto sirve para minimizar el riesgo futuro en la consecución de los 
objetivos, ya que permite realizar su seguimiento y en el caso de no 
cumplimiento, reconducir los objetivos hacia una situación más real y posible. 
 
Macchia, J.L. (2005). Cómputos, costos y presupuestos. Buenos Aires: Nobuko. 
Se ha completado la primera parte en la que se ve la metodología operativa 
utilizada en la industria de la construcción, que permite “armar” el listado de las 
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tareas o rubros, dividida en Ítems, que corresponderán a las etapas que componen la 
obra de estudio, para luego poder realizarla. 
Queda ahora calcular o determinar el presupuesto de la obra, con valores de venta, 
esto significa el valor que nuestra empresa considera justo para percibir la ejecución 
en tiempo y forma de la obra o trabajo de estudio. 
Se dijo asimismo como definición de presupuesto que: 
Es la valorización económica de las cantidades obtenida en el cómputo métrico para 
una determinada tarea, instalación o servicio, en forma anticipada a su ejecución. 
Y es precisamente aquí donde radica el objeto del total de presupuesto, o sea, saber 
calcular por anticipado todas las consecuencias que pueden suscitarse en la obra. 
Si bien existen diferentes forma de calcular el valor o presupuesto de venta para una 
obra, es dable señalar que estos tiempos el uso o el servicio de la computación 
mucho tiene que ver con la técnica que se decida utilizar, y además con la velocidad 
y comodidad que se puede tener en los cálculos y análisis que se deben realizar, en 
contraposición a los que representarían una engorrosa tarea para hacer 
manualmente. 
 
Ramírez de Arellano, A. (2006) Presupuestación de obras. Salamanca: 
Universidad de Sevilla. 
Importancia del presupuesto: Para comprender la importancia del Presupuesto en el 
desarrollo del proceso de gestación de una obra, puede resultar útil hacer una 
reflexión sobre la constelación de relaciones que este documento mantiene con su 
entorno. 
Para realizar esta tarea imaginemos el presupuesto como  núcleo central alrededor 
del cual se mueven diferentes conjuntos de elementos que pretenden relacionarse 
con él. En una primera aproximación se puede comprobar que el presupuesto está 
conectado con todos los grandes bloques en que se divide el sistema dedicado a 
proyectar y ejecutar obras de construcción. Se relaciona con el diseño y el control 
en la etapa de elaboración del Proyecto; con la ofertación y la Licitación en la etapa 
de Contratación; con la ejecución de las obras y, por último, con otros subsistemas 
de su entorno como pueden ser los Mercadeos de Factores y las Administraciones 
Públicas. 
16 
De forma más detallada las relaciones con cada uno de los grandes bloques 
económicos serían: 
 
a. Relaciones con el diseño: entradas desde el diseño de información procedente 
de las memorias, pliegos de prescripciones, planos y otras informaciones 
complementarias proporcionadas por los distintos agentes. 
b. Relaciones con los órganos de control del Proyecto: salidas hacia los órganos 
de control de proyectos como promotores, administraciones públicas, colegios, 
etc. 
c. Relaciones con empresas constructoras: las empresas que desean participar en 
la Licitación y en las privadas referencia obligada para la redacción de las 
ofertas. 
d. Relaciones con la mesa de contratación: Flujo entre el Presupuesto, como Base 
de la Licitación y los componentes de la Mesa de Contratación para establecer 
la correspondencia entre las ofertas presentadas y el Presupuesto. 
 
b. Costo de Producción 
Alpaza, R. (2002) Diccionario Empresarial, Herramienta del Nuevo Milenium. 
Perú: Pacífico. 
Costo de Producción.- Llamado también costo de fabricación, es el conjunto de 
costos que se atribuyen al producto; es decir, material directo, trabajo directo y 
gastos de fábrica. A partir del concepto de costo como sacrificio económico para 
disponer de un bien. 
El costo de producción puede calcularse sobre cifras reales o predeterminadas, y      
cuando existe clara dificultad en su determinación, puede efectuarse sobre la base 
de los precios de plaza. 
 
Charles, T., Horngren, G. y Foster M.D. (2007)  Contabilidad de costos: un 
enfoque gerencial. México: Pearson Educación. 
Los contadores definen al costo como un recurso sacrificado o perdido para 
alcanzar un objetivo específico. Un costo se mide por lo general como la cantidad 
monetaria que debe pagarse para adquirir bienes y servicios. Un costo real es el 
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costo en el que se ha incurrido (un costo histórico o pasado), diferencia de un costo 
presupuestado, que es un costo predicho o pronosticado (un costo futuro). 
Los gerentes desean saber cuánto cuesta algo en particular (tal como un producto, 
una máquina, un servicio o proceso) para poder tomar decisiones. A este “algo” le 
llamamos objeto del costo, que es todo aquello para lo que sea necesaria una 
medida de costos. 
Un sistema de costeo por lo general representa los costos en dos etapas básicas: la 
acumulación, seguida de la asignación, la acumulación del costeo es la recopilación 
de información de costos en forma organizada a través de un sistema contable. Por 
ejemplo, una editorial que compra rollos de papel para imprimir revistas 
recopiladas (acumula) los costos de los rollos individuales que se utilizan en 
cualquier mes para obtener el costo total mensual de comprar papel. Más allá de la 
acumulación de costos, los gerentes, con ayuda de los contadores administrativos, 
asignan costos a los objetos del costo para implementar estrategias. 
 
Amad, O. (2002). Contabilidad y Gestión de Costes. Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000. 
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 
necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 
funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por 
ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el 
ingreso (por ejemplo, los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el 
costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, 
particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de comercialización 
de la empresa, el costo de producción está estrechamente relacionado con el sector 
tecnológico; en consecuencia, es esencial que el tecnólogo pesquero conozca de 
costos de producción. 
El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no 
están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para 
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producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda 
característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible 
y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los 
costos indiscriminadamente. 
Por ejemplo, no tiene sentido que no se posea un programa correcto de 
mantenimiento de equipos, simplemente para evitar los costos de mantenimiento. 
Sería más recomendable tener un esquema de mantenimiento aceptable el cual, 
eliminaría, quizás, el 80-90% de los riesgos de roturas. Igualmente, no es 
aconsejable la compra de pescado de calidad marginal para reducir el costo de la 
materia prima. La acción correcta sería tener un esquema adecuado de compra de 
pescado según los requerimientos del mercado y los costos. Usualmente, el pescado 
de calidad inferior o superior, no produce un óptimo ingreso a la empresa; esto será 
analizado posteriormente. 
Cuando se analiza la importancia dada al costo de producción en los países en vías 
de desarrollo, otro aspecto que debería ser examinado respecto a una determinada 
estructura de costos, es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto 
inmediato sobre el beneficio bruto porque éste último es el balance entre el ingreso 
(principalmente por ventas) y el costo de producción. En consecuencia, los 
incrementos o las variaciones en el precio de venta, con frecuencia son percibidos 
como la variable más importante (junto con el costo de la materia prima), 
particularmente cuando existen amplias variaciones del precio. 
Clasificación de los costos de producción 
1. COSTOS VARIABLES (directos): 
1.1. Materia prima. 
1.2. Mano de obra directa. 
1.3. Supervisión 
1.4. Mantenimiento. 
1.5. Servicios 
1.6. Suministros. 
1.7. Regalías y patentes 
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1.8.Envases. 
2. COSTOS FIJOS 
2.1. Costos Indirectos 
2.1.1. Costos de inversión: Depreciación, Impuestos, Seguros, 
Financiación, Otros gravámenes. 
2.1.2. Gastos generales: Investigación y desarrollo, Relaciones públicas, 
Contaduría y auditoría, Asesoramiento legal y patentes. 
2.2. Costos de Dirección y Administración 
2.3. Costos de Ventas y Distribución 
Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: COSTOS 
DIRECTOS O VARIABLES, que son proporcionales a la producción, como 
materia prima, y los COSTOS INDIRECTOS, también llamados FIJOS que son 
independientes de la producción, como los impuestos que paga el edificio. Algunos 
costos no son ni fijos ni directamente proporcionales a la producción y se conocen a 
veces como SEMIVARIABLES.  
James A. F., Stoner, R. y  Edward F. (1994) Administración, México: Quinto  
Toma de Decisiones, Es el proceso de identificación y selección de la acción 
adecuada para la solución de un problema específico o para aprovecharse de una 
oportunidad, es parte muy importante de la labor de cualquier administrador. 
 
Hellriegel, S. E. (2009) Administración, Un enfoque basado en competencias. 
Argentina: Quinto. 
Es el proceso de 1) diagnosticar los ambientes externo e interno de la organización, 
2) decidir una visión y una misión,3) desarrollar metas generales, 4)crear y 
seleccionar estrategias generales a seguir y 5)asignar recursos para lograr las metas 
de la organización. Los gerentes deben adoptar un enfoque que abarque toda la 
organización o toda la división en el proceso de planeación estratégica. El objetivo 
está en elaborar estrategias que aborden en forma efectiva las oportunidades y 
amenazas del medio ambiente con relación a las fortalezas y debilidades de la 
organización. 
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James A. F., Stoner, R. y  Edward F. (1994) Administración, México: Quinto. 
Previsión de Recursos Humanos.- Es el intento, a través de técnicas específicas, de 
proveer y proyectar las necesidades futuras de personal. La previsión de recursos 
humanos trata de determinar qué personal necesitará la organización para mantener 
su crecimiento y explotar las oportunidades futuras.Asípues, los planeadores tratan 
de preverel número, tipo y cualidad de las personas que se necesitarán en el futuro, 
de especificar el rango de responsabilidad que habrá de cumplir y de establecer qué 
habilidades y conocimientos necesitarán los miembros de la organización. 
 
Robert F. Meigs, Mary A. Meigs, Mark Bettner & Ray Whittington, 
Contabilidad La base para decisiones gerenciales, Colombia, décima edición 
Sistema contable.-Un sistema contable consta del personal,de los procedimientos, 
las herramientas y los registros utilizados por una organización para desarrollar la 
información contable y comunicar esta información a quienes toman decisiones. El 
diseño y las capacidades de estos sistemas varían bastante de una organización a 
otra. En negocios muy pequeños un sistema contable puede consistir en un poco 
más que una caja registradora, una chequera y el pago de un viaje anual a un 
preparador de impuestos sobre la renta. En los negocios grandes, un sistema 
contable incluye computadoras, el personal altamente entrenado y los informes 
contables que afectan las operaciones diarias de cada departamento. Pero en todo 
caso el propósito básico del sistema contable sigue siendo el mismo: satisfacer las 
necesidades de la organización en cuanto a información contable de la manera más 
eficiente posible. 
En todo sistema de contabilidad, las actividades económicas de la organización son 
registradas en los asientos contables. Enseguida, los datos  registrados son 
clasificados bajo el sistema de acumular subtotales por grupos de actividad 
económica Finalmente la información es resumida en informes contables diseñados 
para conocer la información que necesitan quienes toman decisiones, tales como los 
inversionistas y los gerentes. 
 
Robert F. Meigs, Mary A. Meigs, Mark Bettner & Ray Whittington, 
Contabilidad La base para decisiones gerenciales, Colombia, décima edición, 
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Productividad es el porcentaje de rendimiento en relación a los insumos, es una 
medida de la eficiencia de un administrador para usar los escasos recursos de una 
organización para producir bienes y servicios. Mientras más alto sea el valor 
numérico de este porcentaje, mayor será la eficiencia. 
 
Alpaza, R. (2002) Diccionario Empresarial, Herramienta del Nuevo Milenium. 
Perú: Pacífico. Punto de equilibrio, es el punto de intersección de las curvas que 
forman los costos totales y los ingresos totales, en la gráfica de la relación costo-
volumen-utilidad; y que señala el momento en el que no se producen ni pérdidas ni 
beneficios. 
 
Aguirre J. (2004), Sistema de Costeo, Bogotá: Colección de Estudios de 
contaduría. 
Entre los propósitos que se persiguen al implantar un sistema de costeo en un ente 
económico está el de determinar de una manera razonable los costos incurridos en 
la fabricación de los productos o bienes para la venta, en la prestación de servicios a 
terceros o en el desarrollo de actividades internas y propias, de tal forma que estos 
costos sirvan de herramienta administrativa a los gerentes en el mejoramiento de la 
organización y en una oportuna toma de decisiones.  
 
Normas de Control Interno 
De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco componentes 
relacionados entre sí. Estos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la 
Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. Los componentes son: 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión y monitoreo. 
 
El Ambiente de Control 
Políticas y prácticas de Personal: 
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Se deben establecer políticas y prácticas de personal (dentro del ámbito normativo 
vigente), que busquen lograr unaadministraciónde personal justa y equitativa. 
 
Actividades de Control 
Identificación de Procedimientos de Control 
Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, laDirección debe determinar 
los objetivos de control, y en base a ello debe establecer las actividades de control 
más convenientes a implementar. La conveniencia estará dada por la efectividad de 
las mismas y el costo a incurrir en su implantación. Será importante en este punto 
no perder de vista la ecuacióncosto – beneficio. 
* Existen procedimientos de control para mitigar todoslos riesgos identificados y 
considerados significativos. 
* Los mismos se aplican apropiadamente. 
* Dichos procedimientos son comprendidos por todos los funcionarios 
involucrados. 
 
Información y Comunicación: Hay que identificar, recopilar y comunicar 
información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario 
con sus responsabilidades. 
También deberá existir una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en 
todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la Unidad, de arriba hacia 
abajo y a la inversa. La Dirección debe comunicar en forma clara las 
responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno 
implementado. Los funcionarios tienen que comprender cuál es su papel en el 
sistema de control interno y cómo las actividades individuales están relacionadas 
con el trabajo del resto. 
Asimismo, deben contar con los medios para comunicar la información 
significativa a los niveles superiores. 
Información y responsabilidad 
Los datos de una Organización deben ser identificados, captados, registrados, 
procesados en información y comunicados en tiempo y forma a los funcionarios, 
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para que estos puedan tomar decisiones acertadas y cumplir con sus 
responsabilidades. 
Están definidos los distintos reportes que deben remitirsea los distintos niveles 
internos para la toma de decisiones. 
 
1.5. Marco Conceptual 
 
Calidad.- Una definición objetiva y universal de “Calidad”, es la de Phill Crosby: 
“Calidad es cumplir con los requerimientos o también el grado de satisfacción que 
ofrecen las características del producto o servicio, en relación con las exigencias del 
consumidor”. Como requerimiento se define a la relación cliente – proveedor que se 
establece de común acuerdo entre ellos respecto del cumplimiento de pautas o 
especificaciones acerca de los bienes o servicios que serán provistos. Si ambas partes 
coinciden en que las condiciones establecidas son posibles de cumplir, entonces se ha 
establecido un contrato de calidad. 
 
Costo de la No Calidad.-El costo de la No Calidad, conocido también como el 
“precio del incumplimiento”, está compuesto por aquellos gastos producidos por 
ineficiencias o incumplimientos, las cuales son evitables como pueden llegar a ser, 
por ejemplo, desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por 
atención a quejas o exigencias de cumplimiento de garantías, que potencialmente 
pueden convertirse en conflictos legales.  
 
El presupuesto es aproximado.-Sus previsiones se acercaran más o menos al costo 
real de la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), 
el criterio (visualización correcta del desarrollo de la obra) y experiencia del 
presupuestador. 
 
El presupuesto es singular.-Como lo es cada obra, sus condiciones de localización, 
clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra características del constructor, 
etc. Cada obra requiere un presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene 
su forma particular de presupuestar. 
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El presupuesto es temporal.-Los costos que en él se establecen sólo son válidos 
mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración.   
 
Costo.- En términos económicos es el valor de los medios o factores de producción. 
Costo que vendrá medido por el valor del producto que se hubiera podido conseguir 
al emplear tales factores en el uso inmediatamente inferior y alternativo. Monto o 
equivalente de efectivo pagado, o valor real de la contraprestación para adquirir un 
activo, teniendo el momento de su compra o construcción. 
 
Costos  directos.-El costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos 
los costos en que se incurre para realizar cada actividad, en general, este costo directo 
está conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o actividad que 
se esté presupuestando. (Excavación, hormigón armado para vigas, replanteo, etc.). 
 
Material directo.- Es el costo de los recursos empleados o puestos en la obra. Los 
materiales son los recursos que se utilizan en cada una de las actividades o ítems de la 
obra. Los materiales están determinados por las especificaciones técnicas, donde se 
define la calidad, cantidad, marca, procedencia, color, forma, o cualquier otra 
característica necesaria para su identificación. 
 
Mano de Obra Directa.- Es el costo del recurso humano  involucrado en el ítem, 
separado por cada especialidad. 
 
Gastos.- Los gastos expresan el monto total, en términos monetarios, de los recursos 
materiales, laborales y financieros utilizados durante un período cualquiera, en el 
conjunto de la actividad empresarial. El concepto de gastos tiene un contenido amplio, 
incluyendo además de los recursos gastados durante un período en la producción 
mercantil, los gastos relacionados con el incremento de la producción en proceso, los 
gastos que se aplican al costo en períodos futuros (gastos diferidos), los gastos 
vinculados a la producción resarcidos por fuentes especiales de  financiamiento y los 
gastos de las actividades ajenas a la producción. Tal como más adelante se apreciará al 
examinarse el contenido del costo, el concepto de gasto es más amplio y refleja el 
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consumo de  cualquier  recurso durante un período de tiempo, con independencia de su 
destino dentro de la empresa, por ello comúnmente se afirma que "el costo antes de ser 
costo fue gasto".   
 
Costo de  Producción.- El costo de producción expresa la magnitud de los recursos 
materiales, laborales y monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de 
producción con una determinada calidad. 
El costo de la producción está constituido por el conjunto de los gastos relacionados 
con la utilización de los activos fijos tangibles, las materias primas y materiales, el 
combustible, la energía y la fuerza de trabajo en el proceso de producción, así como 
otros gastos relacionados con el proceso de fabricación, expresados todos en términos 
monetarios. 
 
Centro de Costo.- Es una  unidad o subdivisión mínima en el proceso de registro 
contable en la cual se acumulan los gastos en la actividad productiva de la empresa a 
los fines de facilitar la medición de los recursos utilizados y los resultados económicos 
obtenidos. 
La determinación de los centros de costo debe hacerse centrando la atención en 
los objetivos a lograr con la información que ellos proporcionan, como base para 
la toma de decisiones, por lo cual debe tratarse siempre que sea posible que se 
correspondan con un área de responsabilidad claramente delimitada. 
 
Presupuesto de Gastos.-Un presupuesto de gastos es un estado que muestra una 
información estimada de los resultados de un programa o un plan de operación y 
representa una proyección de condiciones y sucesos futuros, expresados desde un 
punto de vista monetario y constituye el pronóstico, objetivos y metas a alcanzar por 
los jefes y trabajadores de un colectivo laboral (área de responsabilidad). 
 
Elementos del Gasto.- Es un concepto económico asociado al gasto que permite la 
cuantificación de los recursos materiales, laborales y monetarios en los cuales se 
expresan los gastos de trabajo vivo y pretérito para un período en el conjunto de la 
actividad empresarial.  Los elementos indican los conceptos de los gastos según 
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su naturaleza. Esta forma de agrupación sigue como criterio reunir los gastos en 
diferentes grupos de acuerdo con su homogeneidad económica. 
 
Costos Fijos.- Son los que permanecen inalterables independientemente de los 
aumentos o disminuciones de la producción, dentro de ciertos límites.  Ejemplo: 
salario del personal administrativo y medidas de protección. 
 
Costos Variables.- Varían proporcionalmente a los cambios experimentados en el 
volumen de la producción.  Ejemplo: materias primas y materiales directos, 
combustible y energía con fines tecnológicos. 
 
Costo Directo.- Comprende los gastos que son identificables directamente con una 
producción o servicio. Ejemplo: materias primas, salarios de los obreros directos a la 
producción, etc. 
 
Costo Indirecto.- Está constituido por los gastos que no son identificables con una 
producción o servicio dado, relacionándose con éstos en forma indirecta.  Ejemplo: 
reparación y mantenimiento. 
 
 Costo Real.- Está constituido por el conjunto de gastos efectivamente incurridos por 
la empresa o unidad organizativa en determinado período de tiempo, asociados a la 
producción. Comprende los gastos ocasionados para garantizar la producción 
de bienes materiales y servicios prestados expresados en forma monetaria y que 
incluye fundamentalmente el valor de los objetos de trabajo insumidos, el trabajo vivo 
expresado como salario y los gastos relacionados con la depreciación de 
los activos fijos tangibles. 
 
Costos Estimados.- Son costos que se calculan sobre bases de conocimiento y 
experiencia, antes de iniciarse el proceso productivo. Mediante el costo estimado se 
obtienen aproximaciones de lo que se debe gastar. 
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CAPITULO II: MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1. Material 
 
2.1.1. Población 
 
Los trabajadores del área de contabilidad y Finanzas de la empresa Artecon Perú 
S.A. 
 
2.1.2. Unidad de Análisis 
 
Los Presupuestos de obra de la empresa Artecon Perú S.A.C. 
 
2.1.3. Marco muestral 
 
Los 7 trabajadores del área de Contabilidad y Finanzas de la empresa 
ArteconPerú S.A.C. 2013 
 
2.1.4. Muestra 
 
En vista de que la población la constituye un número muy pequeño de personas, 
no se realizó procedimiento de muestreo estadístico. Se trabajó con toda la 
población del marco muestral. 
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2.1.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
En esta investigación se utilizará los siguientes métodos:  
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Análisis de documentos: Los Presupuesto de 
obra del año 2013 
Hojas de Registros. 
 
Análisis de documentos: Los informes de los 
Costos de Producción de las obras del año 2013,   
proporcionados por las Área Logística, Recursos 
Humanos y Maquinaria. 
Hojas de Registros. 
 
Encuesta al Personal Obrero, para determinar la 
sobrecarga laboral. 
Cuestionario 
 
2.2. Procedimientos 
 
2.2.1. Diseño de contrastación 
 
Se empleara el diseño descriptivo de grupo único: 
 
 
 
Donde: 
M = Representan los Presupuestos de Obra en la empresa Artecon Perú S.A.C. 
O =Representa los Costos de Producción en la empresa Artecon Perú 
 
  
O M 
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2.2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable a 
Investigar 
Definición Conceptual 
Indicador de 
variables 
Tipo de 
Variable 
Escala de 
Medición 
Variables 
Independientes 
Presupuestos de 
las obras de 
construcción. 
 
 
El presupuesto de obra, 
es el documento en el 
cual están establecidos 
los  costos involucrados 
en la obra de 
construcción 
incrementados en  el 
margen de beneficio que 
se tenga previsto que en 
el momento de la 
ejecución se ve alterado 
por situaciones fortuitas. 
- Modificaciones  
- Metas no 
programadas. 
- Costos no 
observables. 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
Nominal 
Variable 
Dependiente 
Incidencia en 
los Costos de 
Producción de 
las obras de 
construcción. 
Es la valoración 
monetaria de 
los gastos incurridos y 
aplicados en la obtención 
de un bien. Incluye 
el costo de los materiales, 
mano de obra y gastos 
indirectos de 
fabricación.  
- Incidencia en el 
incremento de los 
costos de 
producción. 
- Incidencia en la 
calidad de la 
obra. 
- Sobrecarga de 
trabajo al 
personal obrero. 
 
 
 
 
Cualitativa 
Cuantitativa  
 
 
 
 
Nominal 
Contiene 
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2.2.3. Procesamiento y análisis de datos 
 
En el proceso utilizaremos el método descriptivo – analítico, es decir 
analizaremos y observaremos las diferencias entre el Presupuesto de Obra y el 
Estado de Costo de la empresa Artecon Perú S.A.C., comportamiento y 
naturaleza de la variable explicativa para luego llegar a conclusiones generales.  
Para el procesamiento de datos utilizaremos el programa Microsoft Excel 
Las técnicas que utilizaremos para el procesamiento de datos son: 
- Distribución de Chi - Cuadrado 
- Tablas comparativas.  
- Gráficos.  
- Análisis e interpretación.  
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1. Presentación de Resultados  
 
3.1.1. Reseña Artecon Perú S.A.C. 
 
Artecon Perú S.A.C. es una empresa que se respalda en la calidad de un staff 
profesional multidisciplinario acorde con las necesidades y exigencias del 
mercado, cumpliendo estándares nacionales e internacionales. Le respalda una 
solidez financiera que permite satisfacer con resultados las expectativas de los 
clientes, garantizando el cumplimiento de plazos, calidad, seguridad y 
protección del medio ambiente, con la seguridad de poder cumplir y satisfacer 
las necesidades con estándares normalizados y así formar parte de la solución a  
problemas relacionados al ámbito laboral.  
 
Misión 
Somos líderes en el mercado local, anticipamos las necesidades de nuestros 
clientes y superamos sus expectativas con bienestar social y responsabilidad 
ecológica. Mediante la prestación de nuestros múltiples servicios en 
construcción, garantizamos nuestros resultados, demostrando responsabilidad en 
plazos, seguridad y protección del medio ambiente; basándonos en el trabajo de 
nuestro equipo profesional.  
 
Visión 
Nuestra visión como ARTECON PERU SAC, es conseguir en los  próximos 
años consolidarnos como una empresa líder en la construcción, reconocida por 
sus resultados de calidad, producto de un eficaz equipo de trabajo, con sentido 
de responsabilidad profesional y social comprometidos con el desarrollo 
regional, así convertirnos en una empresa reconocida por su capacidad, calidad, 
seguridad y cumplimiento.  
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3.1.2. Cuestionario Realizado al personal del Área Contable y Financiera Artecon 
Perú S.A.C. 
 
La presente encuesta se realizó al personal del Área de Contabilidad y finanzas: 
- Mario Moreno Meléndez  Gerente Financiero 
- Cesar Hoyos Cusquisiban  Contador General 
- Oscar Ramírez Cieza  Jefe de Almacén General 
- Juan Carlos Padilla Rodríguez Ingeniero Residente 
 
Tabla No 1.  ¿Cree Ud. que el sistema contable con el que cuenta la 
empresa arroja la información necesaria para la toma de decisiones? 
ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    Gráfico No.1  
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Como se observa en la tabla y gráfico No. 1, el 100% de los encuestados afirman que 
el sistema contable con que cuenta la empresa no expresa la información necesaria 
para la toma de decisiones. 
Un buen sistema contable permite expresar los resultados de las operaciones a través 
de reportes, que servirán para la toma de decisiones, tal como lo expresa Meigs y 
Meigs en el libro Contabilidad la base para decisiones gerenciales: Un sistema 
contable consta del personal, de los procedimientos, las herramientas y los registros 
utilizados por una organización para desarrollar la información contable y comunicar 
esta información a quienes toman decisiones. El diseño y las capacidades de estos 
sistemas varían bastante de una organización a otra. En negocios muy pequeños un 
sistema contable puede consistir en un poco más que una caja registradora, una 
chequera y el pago de un viaje anual a un preparador de impuestos sobre la renta. En 
los negocios grandes, un sistema contable incluye computadoras, el personal 
altamente entrenado y los informes contables que afectan las operaciones diarias de 
cada departamento. Pero en todo caso el propósito básico del sistema contable sigue 
siendo el mismo: satisfacer las necesidades de la organización en cuanto a 
información contable de la manera más eficiente posible. 
En todo sistema de contabilidad, las actividades económicas de la organización son 
registradas en los asientos contables, enseguida, los datos  registrados son 
clasificados bajo el sistema de acumular subtotales por grupos de actividad 
económica y finalmente la información es resumida en informes contables diseñados 
para conocer la información que necesitan quienes toman decisiones, tales como los 
inversionistas y los gerentes. 
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En la tabla y gráfico No. 2 observamos que 100% de los encuestados afirman que al 
tomar una decisión no se considera indicadores de productividad.  
Según Meigs y Meigs en el libro Contabilidad base para decisiones gerenciales, la 
productividad es el porcentaje de rendimiento en relación a los insumos, es una 
medida de la eficiencia de un administrador para usar los escasos recursos de una 
organización para producir bienes y servicios. Mientras más alto sea el valor 
numérico de este porcentaje, mayor será la eficiencia. 
Tabla No 2. ¿Al tomar una decisión Ud. considera indicadores que le permitan 
conocer el nivel de productividad? 
ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   A SI 0 0% 
   B NO 4 100% 
     TOTAL 4 100% 
   Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
  Elaboración: Las autoras 
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Es de  importancia analizar las variables según la empresa, en nuestro caso la 
productividad en materia prima utilizada, por ejemplo ver cuánto material se compra, 
cuanto sale en obra y con eso la merma o cuanto se desperdicia y estudiar cómo 
aprovecharlo. 
 
Tabla No 3. ¿Emplea Ud. un sistema de costos de producción que le permita 
obtener información clara sobre el desenvolvimiento económico y la 
determinación correcta del Costo de Producción Real de cada obra? 
       ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   A SI 0 0% 
   B NO 4 100% 
     TOTAL 4 100% 
   Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
  Elaboración: Las autoras 
     Gráfico No.3 
      
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
     
       Fuente: Tabla No.3 
     Autor: Las autoras 
      
Como se observa en la tabla y gráfico No.3  el 100% de los encuestados señalan que 
no se dispone de un sistema de costos de producción. 
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Un sistema por órdenes de producción recolecta los costos para cada obra, costos que 
intervienen en el proceso, reparaciones y otros costos que se recopilan en elementos 
identificables como: materia prima, mano de obra directa y cargos indirectos, los 
cuales se acumulan en una orden de trabajo. 
Charles, T., Horngren, G. y Foster M.D. en el libro Contabilidad de Costos: un 
enfoque gerencial afirma que un sistema de costeo por lo general representa los 
costos en dos etapas básicas: la acumulación, seguida de la asignación, la 
acumulación del costeo es la recopilación de información de costos en forma 
organizada a través de un sistema contable. Más allá de la acumulación de costos, los 
gerentes, con ayuda de los contadores administrativos, asignan costos a los objetos 
del costo para implementar estrategias. 
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Tabla No.4 ¿Se realizan tomas físicas de inventarios a fin de mes? 
¿El departamento de contabilidad mantiene registros de inventario 
permanente?  
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA NO.4a NO.4b 
 A SI 0 0% 0% 
 B NO 4 100% 100% 
   TOTAL 4 100% 100% 
 Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No.4 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     Fuente: Tabla No.4 
    Autor: Las autoras 
     
La tabla y gráfico No.4 refleja que el 100% de los encuestados afirma que no se 
realizan tomas físicas de inventarios a fin de mes y no se mantiene registro de 
inventario permanente, situación que se opone a las normas de control interno y no 
permite obtener información oportuna. 
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Tabla No 5. ¿Se dispone de algún formulario en el cual se tome nota 
de la recepción de materiales y de ingreso a almacén? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 4 100% 
  B NO 0 0% 
    TOTAL 4 100% 
  
      Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    Gráfico No. 5 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.5 
    Autor: Las autoras 
     
Según la tabla y gráfico No.5el 100% de los encuestados expresa que si se dispone 
de un formulario para la recepción de materiales, cumpliéndose así con una de las 
normas de control interno COSO referente a las actividades de control: Existen 
procedimientos de control para mitigar todos los riesgos identificados considerados 
significativos. 
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Tabla No 6. ¿Existen el personal adecuado que realice el control y 
análisis de los elementos integrantes del costo de producción? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No. 6 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.6 
    Autor: Las autoras 
     
En la tabla y gráfico No. 6 vemos el 100% de los encuestados indican que no existe 
personal adecuado en  el control y análisis de los costos. 
Según las normas de control interno COSO referente a la Competencia de los 
funcionarios, tanto los jerarcas como los funcionarios en general, deben 
caracterizarse por poseer un nivel de competencia acorde a las responsabilidades 
asumidas. Esto permitirá comprender de mejor manera la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento de un buen sistema de control interno. 
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Tabla No 7. ¿Los diarios de producción son llenados y firmados en 
forma diaria por todos los empleados? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No. 7 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
             
Fuente: Tabla No.7 
    Autor: Las autoras 
   En la tabla y gráfico No.7 el 100% de los encuestados señalan que no se llena diarios 
de Producción, incumpliendo con una de las normas  de control interno COSO 
referente al registro adecuado de las transacciones: Las transacciones y hechos que 
afecten a la Organización deben ser registrados oportuna y adecuadamente. 
Las operaciones de egreso que se dan en la Organización se registran en tiempo y 
forma, cualquiera sea laetapa del gasto en las que se encuentren (Afectación, 
Compromiso, etc.). Lo mismo sucede con las operaciones de ingreso. 
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Tabla No 8.  ¿Para elevar el porcentaje de productividad Ud. Toma 
decisiones en función de la hoja costos? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
   
Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No. 8 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.8 
    Autor: Las autoras 
    En la tabla y gráfico No.8 el 100% de los encuestados afirman que no se toma en 
cuenta los diarios de producción para elevar el nivel de productividad. 
Robert F. Meigs, Mary A. Meigs, Mark Bettner & Ray Whittington, en su libro 
Contabilidad La base para decisiones gerenciales, señala Productividad es el 
porcentaje de rendimiento en relación a los insumos, es una medida de la eficiencia 
de un administrador para usar los escasos recursos de una organización para producir 
bienes y servicios.  
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SI NO 
100% 
0% 
44 
 
Tabla No 9. ¿Para establecer el costo del producto se toman en cuenta 
todos los elementos que intervienen en la producción? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No. 9 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.9 
    Autor: Las autoras 
     
En la tabla y gráfico No.9 el 100% de los encuestados señalan que no se toman en 
cuenta todos los elementos de producción para establecer el costo de las obras. 
Amad, O. en el libro Contabilidad y Gestión de Costos señala: Cuando se analiza la 
importancia dada al costo de producción en los países en vías de desarrollo, otro 
aspecto que debería ser examinado respecto a una determinada estructura de costos, 
es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto inmediato sobre el 
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beneficio bruto porque éste último es el balance entre el ingreso (principalmente por 
ventas) y el costo de producción.. 
 
Charles, T., Horngren, G. y Foster M.D. en el libro Contabilidad de costos: un 
enfoque gerencial señala: Los contadores definen al costo como un recurso 
sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. Los gerentes desean saber 
cuánto cuesta algo en particular (tal como un producto, una máquina, un servicio o 
proceso) para poder tomar decisiones. A este “algo” le llamamos objeto del costo, 
que es todo aquello para lo que sea necesaria una medida de costos. 
 
Tabla No 10. ¿Se realiza análisis de punto de equilibrio al decidir 
incrementar el valor de cada obra?  ¿La persona responsable de 
tomar una decisión posee la suficiente experiencia profesional en el 
manejo de los costos de producción?  
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  
      Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
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Gráfico No. 10 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.10 
    Autor: Las autoras 
    
En la tabla  y gráfico No. 10 el 100% de los encuestados afirman que no se realiza el 
análisis del punto de equilibrio y la persona responsable no tiene experiencia en el 
manejo de costos de producción. Alpaza, R. (2002) en el Diccionario Empresarial, 
Herramienta del Nuevo Milenium señala: Punto de equilibrio, es el punto de 
intersección de las curvas que forman los costos totales y los ingresos totales, en la 
gráfica de la relación costo-volumen-utilidad; y que señala el momento en el que no 
se producen ni pérdidas ni beneficios. 
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Tabla No 11. ¿Para la toma de decisiones se toman en cuenta los 
costos de producción? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    Gráfico No. 11 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.11 
    Autor: Las autoras 
     
En la tabla y gráfico No.11 se muestra que el 100% de los encuestados afirman  que 
no se toman en cuenta los costos de producción para la toma de decisiones. 
Charles, T., Horngren, G. y Foster M.D. (2007) en el libro Contabilidad de costos: un 
enfoque gerencial, afirma que “Los gerentes desean saber cuánto cuesta algo en 
particular (tal como un producto, una máquina, un servicio o proceso) para poder 
tomar decisiones. A este “algo” le llamamos objeto del costo, que es todo aquello 
para lo que sea necesaria una medida de costos” 
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Tabla No 12. ¿Se supervisan los procesos productivos en forma 
diaria? 
ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    Gráfico No. 12 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla no.12 
    Autor: Las autoras 
     
En la tabla y gráfico No. 12 se muestra que el 100% de los encuestados afirman que 
no se supervisan diariamente los procesos productivos. La supervisión de los 
procesos es indispensable dentro del sistema de control interno como lo establecen 
las Normas de Control Interno COSO en cuanto a Información y Comunicación 
“Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y 
forma que permita a cada funcionario cumplir con sus responsabilidades. 
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Tabla No 13.  ¿Cree Ud. que se puede reducir los costos de 
producción? 
ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 4 100% 
  B NO 0 0% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    Gráfico No. 13 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
 
   
      Fuente: Tabla No.13 
    Autor: Las autoras 
     
En la tabla y gráfico No.13 el 100%  de los entrevistados afirman que  se podrían 
reducir los costos de producción. Amad, O. (2002). Contabilidad y Gestión de 
Costes. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.señala: El costo de producción tiene dos 
características opuestas, que algunas veces no están bien entendidas en los países en 
vías de desarrollo. La primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto 
significa generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser 
mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no 
significa el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente. 
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Tabla No 14. ¿Existe estabilidad del personal? 
 
     ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 A SI 4 100% 
 B NO 0 0% 
   TOTAL 4 100% 
 Elaboración: Las autoras 
   Gráfico No. 14 
    
 
 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Fuente: Tabla no.14 
   Autor: Las autoras 
    
En la tabla y gráfico No.14 el 100% de los encuestados señala  que existe estabilidad 
laboral cumpliéndose de esta manera una de las Normas de Control Interno COSO 
sobre Ambiente de Control referente a Políticas y prácticas de Personal: Se deben 
establecer políticas y prácticas de personal (dentro del ámbito normativo vigente), 
que busquen lograr una administración de personal justa y equitativa. 
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Tabla No 15.  ¿Los ingenieros encargados de la revisión de los 
Presupuestos toman en cuenta los costos reales según el mercado? 
      ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  A SI 0 0% 
  B NO 4 100% 
    TOTAL 4 100% 
  Fuente: Cuestionario dirigido al Área de Contabilidad y finanzas 
 Elaboración: Las autoras 
    
      Gráfico No. 15 
     
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Tabla No.15 
    Autor: Las autoras 
     
Según la tabla y gráfico No.15 el 100% de los encuestados afirma que no se toman 
en cuenta los costos reales de mercado. Para una correcta valuación de los costos es 
necesario calcularlos a precios de mercado, tal como lo afirman autores como 
Alpaza, R. en su Diccionario Empresarial, Herramienta del Nuevo Milenium “El 
costo de producción puede calcularse sobre cifras reales o predeterminadas, y cuando 
existe clara dificultad en su determinación, puede efectuarse sobre la base de los 
precios de plaza”. 
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3.1.3. Presupuesto de obra de la empresa Artecon Perú S.A.C en el año 2013. 
 
Tabla No. 16 Resumen de los Presupuestos de Obra año 2013 
Obras Año 2013 
Costo de Producción Proyectado 
Gastos Generales Total 
Material Directo Mano de Obra Directa Costos Indirectos 
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 
Fundo Compositan - Danper 173,718.88 32.04 45,784.00 8.44 287,236.31 52.98 35,471.74 6.54 542,210.93 100.00 
Estacionamiento Muchick - Danper 53,572.68 32.39 13,850.25 8.37 85,721.34 51.83 12,251.54 7.41 165,395.80 100.00 
Mejor. Transitabilidad - Otuzco 3,031,326.45 57.00 913,880.25 17.18 978,954.74 18.41 393,932.92 7.41 5,318,094.36 100.00 
Total 3,258,618.01 54.08 973,514.50 16.16 1,351,912.38 22.44 441,656.20 7.33 6,025,701.09 100.00  
Fuente: Informes Área de Proyectos y obras 
 
        Elaborado: Las autoras 
           
En la Tabla No 16 se observa el Presupuesto de Obra desglosado de acuerdo a los elementos del costo de Producción para un mejor 
estudio, cabe detallar que se utilizó  Presupuestos por insumos, para el estudio de cada elemento del Costo de Producción por Obra. 
Podemos observar la incidencia que tienen los costos indirectos con 53 % en la obra Fundo Compositan – Danper y 52 % en la Obra 
estacionamiento Muchick – Danper, debido a que en estas obras se ha utilizado maquinaria pesada en el proceso de ejecución. 
Los Gastos generales son distribuidos en un porcentaje de 7% para las tres obras,  no se considera el detalle de cada una. 
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3.1.4. Costos de Producción de la empresa Artecon Perú S.A.C en el año 2013. 
 
Tabla No. 17 Resumen de los Costos de Producción de las Obra año 2013 
 
Obras Año 2013 
Costos de Producción 
Gastos Generales Total 
Material Directo Mano de Obra Directa Costos Indirectos 
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 
Fundo Compositan - Danper 180,081.95 31.84 35,528.99 6.28 304,701.35 53.87 45,311.63 8.01 565,623.92 100.00 
Estacionamiento Muchick - Danper 60,570.64 34.25 10,131.30 5.73 87,690.00 49.58 18,479.13 10.45 176,871.07 100.00 
Mejor. Transitabilidad - Otuzco 3,114,094.35 55.99 924,107.11 16.61 977,923.79 17.58 545,846.00 9.81 5,561,971.25 100.00 
Total 3,354,746.93 53.21 969,767.40 15.38 1,370,315.14 21.74 609,636.76 9.67 6,304,466.24 100.00  
Fuente: Informes Área de Proyectos y obras 
 
        Elaborado: Las autoras 
           
En el Tabla No 17 observamoslos Costos de Producción por cada obra ejecutada en el año 2013, información que ha sido obtenida de 
los informes recopilados del Área de Contabilidad y Almacén. Así podemos observar el detalle de cada elemento del Costo de 
Producción, Material directo, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos, también adicionamos el Gastos General distribuido en base al 
Costo de Producción Total de las diferentes Obras. 
El detalle de cada Elemento del Costo de Producción se muestra en el Anexo 02, 03, 04. 
 
 
 
54 
3.1.5. Diferencias Presupuesto de obra y Costos de Producción 
 
Tabla No 18. Diferencia entre el Presupuesto de Obra y Costo de Producción 
Obras Año 2013 
Presupuestos de Obra 
( 01 ) 
Costo de Producción 
( 02 ) 
Diferencia 
01 vs 02 
S/. S/. S/. % 
Fundo Compositan - Danper 542,210.93 565,623.92 -23,412.99 4.32 
Estacionamiento Muchick - Danper 165,395.80 176,871.07 -11,475.27 6.94 
Mejor. Transitabilidad - Otuzco 5,318,094.36 5,561,971.25 -243,876.89 4.59 
Total 6,025,701.09 6,304,466.24 -278,765.15 4.63 
Fuente: Costos Reales y Presupuestos 
 
  Elaborado: Las autoras 
  
   
 
En la Tabla No 18 se observa las diferencias de las obras ejecutadas en el periodo 2013, en la Obra Estacionamiento Muchick – Danper  
podemos observar que tiene una diferencia del 6.94% mucho mayor que las otras obras.  
Así también el Total de diferencias en el año 2013 asciende a  S/. 278,765.15 nuevos soles,  esto se debe a que no se ha presupuestado 
correctamente todo el material a utilizar, los adicionales o sobrecostos de obra se deben fundamentalmente a problemas de tipo técnico. 
Esto significa que es posible encontrar una solución, para disminuirlos o evitarlos, tomando medidas tales como hacer que los 
responsables realicen bien su trabajo, o contratando personal especializado. 
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En el caso del material directo, no se ha considerado todo el material a utilizar, no contemplando materiales pequeños que acentúan la 
diferencia de este componente; no se ha realizado un estudio previo de los precios del mercado que permitan conocer el costo real en el 
que se va a incurrir, esto origina, que para no afectar el margen de utilidad proyectado, se reduzca la cantidad  o calidad de los 
materiales; esto se ve reflejado en el trascurrir del tiempo pues se reduce la vida útil del bien. 
La mano de obra directa, se ha reducido en las tres obras que se han ejecutado, se ha tenido que sobrecargar al personal y compensar 
otras partidas que habían sido afectadas. También, según Anexos 02, 03 y 04 se observó que en el presupuesto no se ha considerado la 
hora hombre como lo indica la Tabla Salarial de construcción Civil, la cual otorga beneficios económicos por el riesgo que implica este 
rubro. 
Otro elemento del costo que se ve afectado son los Costos indirectos ya que no se ha considerado en el presupuesto las horas mínimas 
del alquiler de la maquinaria pesada, al estar obligados a pagar como mínimo 06 horas diarias sin tener en cuenta si la maquina es 
usada o no. 
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3.1.6. Estado de Costo de Producción 
 
Para conocer si la proyección de beneficios económicos se ha cumplido, se ha realizado un estado de Costo de Producción Estimado 
y Real. 
a. Obra:  Mejoramiento de Vía de Acceso Principal Tramo 3,2 Km A=5,5 mts -Fundo Compositan Virú 
 
Tabla No 019 Estado de Costo de Producción 
Obra N° 001 
Estimado 
(1) 
Real 
(2) 
Diferencia 
01 vs 02 
S/. % S/. % S/. % 
  Material directo        173,718.88         28.61        180,081.95          29.65         6,363.07                 1.05  
  Mano de obra directa         45,784.00           7.54          35,528.99            5.85     -10,255.01                -1.69  
  Costos indirectos de Fabricación        287,236.31         47.30        304,701.35          50.18       17,465.04                 2.88  
(+) Gastos  de distribución         35,471.74           5.84          45,311.63            7.46         9,839.89                 1.62  
(+) Utilidad         65,065.31         10.71          41,652.32            6.86     -23,412.99                -3.86  
= Valor Venta     607,276.24       100.00      607,276.24        100.00      
Fuente: Costos Reales y Presupuestos 
 
 
 
   
Elaborado: Las autoras 
 
 
 
   
 
En la Tabla No. 19 se ha elaborado un Estado de Costo de Producción con los elementos del costo para poder determinar la 
utilidad que se refleja según los costos estimados y costos de producción. Podemos observar que se presupuestó una utilidad 
del 10.71 % y tan solo se alcanzó un 6.86%. Se observa que se ha reducido en 1.69 % la Mano de Obra Directa y 
sobrecargando tareas al personal obrero, para cumplir con la meta trazada, obtenemos una utilidad de menos S/. 23,412.99, se 
estimo S/. 65,065.31 ó 10.71% y se alcance S/.41,652.32 ó 6.86%. 
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b. Obra: :Mejoramiento de Vía De Acceso Principal Tramo 0.84 Km Fundo Muchick 
 
Tabla No 020 Estado de Costo de Producción 
Obra N° 002 
Estimado 
(1) 
Real 
(2) 
Diferencia 
01 vs 02 
S/. % S/. % S/. % 
  Material directo         53,572.68         29.45          60,570.64          33.29         6,997.96                 3.85  
  Mano de obra directa         13,850.25           7.61          10,131.30            5.57       -3,718.95                -2.04  
  Costos indirectos de Fabricación         85,721.34         47.12          87,690.00          48.20         1,968.66                 1.08  
(+) Gastos  de distribución         12,251.54           6.73          18,479.13          10.16         6,227.59                 3.42  
(+) Utilidad         16,539.58           9.09            5,064.31            2.78     -11,475.27                -6.31  
= Valor Venta     181,935.38       100.00      181,935.38        100.00      
Fuente: Costos Reales y Presupuestos 
    
  
Elaborado: Las autoras 
    
  
 
En la Tabla No. 20 se observa que se presupuestó una utilidad del 9.09 % y en el costo real se obtuvo 2.78 %, obteniendo una 
utilidad de menos de S/. 11,475.27. También se observó diferencia en los Gastos Generales ya que se estiman en base a 
porcentajes sin tener en cuenta el detalle o contenido de este, ocasionando una diferencia al verificar el Costo Real. 
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c. Obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Avenida Ramón Argomedo de la cuidad de Otuzco, 
Distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco- La Libertad 
 
Tabla No 021 Estado de Costo de Producción 
Obra N° 003 
Estimado 
(1) 
Real 
(2) 
Diferencia 
01 vs 02 
S/. % S/. % S/. % 
  Material directo     3,031,326.45         51.82      3,114,094.35          53.23       82,767.90                 1.41  
  Mano de obra directa        913,880.25         15.62        924,107.11          15.80       10,226.86                 0.17  
  Costos indirectos de Fabricación        978,954.74         16.73        977,923.79          16.72       -1,030.95                -0.02  
(+) Gastos  de distribución        393,932.92           6.73        545,846.00            9.33    151,913.08                 2.60  
(+) Utilidad        531,809.44           9.09        287,932.54            4.92   -243,876.90                -4.17  
= Valor Venta  5,849,903.79       100.00   5,849,903.79        100.00      
Fuente: Costos Reales y Presupuestos 
      Elaborado: Las autoras 
       
En la Tabla No. 21 se observa que la diferencia esta principalmente en los gastos generales, que no son detallados y teniendo 
un estimado que nos permita tener  diferencias mínimas. 
Con excepción de los costos indirectos de fabricación, los demás elementos del costo de producción se han incrementado, 
obteniendo una utilidad de menos de S/. 243,876.90, es decir, se estimo en S/. 531,809.44 ó 9.09% y se obtuvo S/. 287,932.54 
ó o 4.92%. 
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3.2. Discusión de resultados  
 
El presupuesto de obra de un proyecto de construcción es una herramienta muy 
importante por ser el documento básico que establece el marco económico para la 
ejecución de las obras. De los valores conseguidos, saldrán los precios que competirán 
con otros licitantes y harán, ganar o perder la adjudicación y en el peor de los casos, 
causar pérdidas económicas en la ejecución de la obra. 
 
Para Vilca, J.L. (2012), las empresas del sector construcción por lo general tienen un 
ROE (rentabilidad financiera) cercano al 25% sobre su inversión lo que constituye una 
alternativa de inversión importante para los años futuros. Además, si se considera la 
demanda de infraestructura y las oportunidades en el sector público por obras en las 
distintas provincias de La Libertad tendremos un panorama de inversión mucho más 
amplio que podrían reflejar mejores porcentajes de rentabilidad en las empresas que 
ingresen al sector construcción. 
 
Para Sepúlveda, M. (2006), la confección de un presupuesto tiene un objetivo 
principal, desde el punto de vista de la empresa constructora que lo realiza, la 
materialización de una obra de construcción que genere trabajo y rentabilidad positiva 
para dicha empresa. Es por esto que reviste una sustancial importancia la generación 
de un presupuesto lo más preciso posible, si se peca por defecto, puede generar 
pérdidas gigantescas para la empresa constructora, ya que normalmente los montos 
involucrados en las obras de construcción sobrepasan con creces el capital de la 
empresa en cuestión. 
De acuerdo a lo citado anteriormente, decimos que estamos de acuerdo con los 
autores, porque un proyecto debe constituirse con una planificación adecuada y 
empleando los recursos necesarios para ejecutar la obra en el plazo programado, con el 
coste presupuestado y con la calidad que marcan las especificaciones o requisitos del 
cliente. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se encontró que existe una incidencia 
significativa entre el Presupuesto de obra y Costos de Producción, existiendo una 
diferencia de S/.278,765.15 según Tabla No 18,  durante la ejecución de la obras 
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disminuyendo los beneficios económicos proyectados, disminuyendo la calidad de las 
obras, debido a la falta de planificación, control de los recursos que permitan 
alcanzarlos resultados previstos dentro de los plazos y en base a costos definidos.  
 
La encuesta realizada, Anexo N° 01, al personal de la empresa Artecon Perú S.A.C. 
nos demostró que no existe un adecuado control de las operaciones que permita 
obtener información amplia y oportuna, un sistema de costo de la cual obtengan 
información histórica que  permita tomar decisiones en futuras licitaciones. 
Tan solo llevan una contabilidad tributaria que les permite cumplir con la información 
requerida por la Administración Tributaria. 
 
Según Rocafort A. (2012), entre los propósitos que se persiguen al implantar un 
sistema de costeo en un ente económico está el de determinar de una manera razonable 
los costos incurridos en la fabricación de los productos o bienes para la venta, en la 
prestación de servicios a terceros o en el desarrollo de actividades internas y propias, 
de tal forma que estos costos sirvan de herramienta administrativa a los gerentes en el 
mejoramiento de la organización y en una oportuna toma de decisiones.  
 
En esto estamos de acuerdo con los autores, toda vez que, un sistema de costo 
permitirá conocer a detalla los costos incurridos por cada obra permitiendo tener un 
valor histórico de cada obra al momento de la toma de decisiones de futuras 
licitaciones, tal como lo demostramos en nuestra investigación según Tablas No 19, 20 
y 21. 
 
Sabiendo que un proyecto debe constituirse con una planificación adecuada y 
empleando los recursos necesarios para ejecutar el trabajo en el plazo programado, con 
el costo presupuestado y con la calidad que marcan las especificaciones o requisitos 
del cliente. 
 
La importancia que se debe dar a la elaboración del presupuesto debe ser valorado por 
un equipo especializado, siguiendo las especificaciones técnicas, permitiendo obtener 
una información objetiva y con mínimos errores para no cumplir con la meta principal 
que es la obtención de beneficios económicos. 
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Según la Hipótesis, Los Presupuestos de obra inciden significativamente en los Costos 
de Producción de la empresa Artecon Perú S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2013: 
incrementando los costos de producción, disminuyendo la calidad de la obra y 
sobrecargando las tareas al personal obrero. 
 
Tanto en el desarrollo del marco teórico y como de los resultados obtenidos en las 
encuestas y análisis  comparativo de los Presupuestos y Costos de Producción, se ha 
demostrado que efectivamente  en la empresa Artecon Perú S.A.C. los presupuestos 
difieren significativamente de los Costos de Producción, debido a una mala 
planificación y elaboración técnica de los presupuestos que son la base fundamental en 
el desarrollo de una obra ya que en base a ella, la empresa proyecta la utilidad que va 
obtener al término de la obra.  
 
Por las razones antes expuestas podemos afirmar que nuestra hipótesis se confirma y 
por lo tanto se acepta. 
Finalmente creemos que la presente investigación, permitirá dar a conocer a la 
Gerencia de la empresa Artecon Perú S.A.C. la situación económica financiera tras el 
estudio comparativo, que le permita tomar decisiones, al evaluar la aprobación de 
nuevos proyectos.  
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CONCLUSIONES  
 
1. Se analizó los costos de Producción de la empresa Artecon Perú S.A.C en el año 2013, 
encontrándose que en dos de las obras, el costo indirecto asciende a S/.372,957.65 
(Fundo Compositan – Danper y Estacionamiento Muchik – Danper), esto debido, a la 
mayor utilización de  maquinaria pesada en el desarrollo de las obras, tal como se 
observa en la Tabla No 16. 
 
2. Se identificó los componentes del Presupuesto de obra de la empresa Artecon Perú 
S.A.C en el año 2013, observando que los Gastos Generales son asignados por 
porcentajes, mas no se cuenta con un detalle que permita una estimación objetiva de las 
mismas según Tabla No 17 de las obras Fundo Compositan – Danper, Estacionamiento 
Muchik – Danper y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad. 
 
3. Se estableció la incidencia del Presupuesto de obra en los costos de Producción, 
demostrándose, según Tabla No 18  que se presupuestó S/. 6,025,701.09 y se gastó   S/. 
6,304,466.24 , encontrándose una diferencia entre 03 obras de  S/. 278,765.15  ó 
4.63%, un incremento de su costo de producción por obra en términos porcentuales de 
4.32%, 6.94%,  y  4.59%   respectivamente y  con  ello  una disminución  en  la  
utilidad  de  S/. 65,065.31 ó 10.71% y se alcanzó S/. 41,652.32 ó 6.86%, de menos S/. 
23,412.99 ó 3.86% según Tabla No 19; se estimó S/. 16,539.58 ó 9.09%  y se alcanzó 
S/. 5,064.31 ó 2.78%, de menos S/. 11,475.27 ó 6.31% según Tabla No 20 y de S/. 
531,809.44 ó 9.09% se alcanzó S/. 287,932.54 ó 4.92%, de menos S/. 243,876.90 ó 
4.17% según Tabla No 21; debido a  una mala planificación y elaboración de 
presupuestos. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. La empresa Artecon Perú S.A.C. deberá evaluar los presupuestos por un equipo 
especializado, con el fin de disminuir el margen de diferencias al momento de la 
ejecución, siguiendo con las especificaciones técnicas. 
 
2. Para la estimación de gastos generales, debe detallarse el contenido, con la finalidad de 
disminuir el margen de error al término de la ejecución de la obra. 
 
3. Elaborar Estados de Costos Estimados, con la finalidad de conocer de manera amplia, 
la utilidad o beneficios económicos a obtener, evaluando detalladamente cada elemento 
del Costo de Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
a. Libros 
 Muñiz, L (2009), Control Presupuestario: Planificación, elaboración y seguimiento 
del presupuesto. Barcelona: Bresca. 
 Macchia, J.L. (2005). Cómputos, costos y presupuestos. Buenos Aires: Nobuko. 
 Gordon, W. H. (2005). Presupuestos: planificación y control. México: Pearson 
Educación. 
 Charles T., Horngren, G. y Foster, M.D. (2007)  Contabilidad de costos: un enfoque 
gerencial. México: Pearson Educación. 
 Ramírez de Arellano, A. (2006)  Presupuestación de obras. Salamanca: Universidad 
de Sevilla. 
 Pellicer, T.M. (2007) El control de gestión en las empresas constructoras. Valencia: 
UPV. 
 Fernando, C. (2001) Contabilidad de costos. Colombia Pearson Educación 
 Rocafort, A. (2010) Contabilidad de Costes. Barcelona: Profit. 
 Faga, H.E. (2006) Cómo profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores 
decisiones. Buenos Aires: Granica. 
 James A. F., Stoner, R. y  Edward F. (1994) Administración, México: Quinto. 
 Hellriegel, S. E. (2009) Administración, Un enfoque basado en competencias. 
Argentina: Quinto. 
 Alpaza, R. (2002) Diccionario Empresarial, Herramienta del Nuevo Milenium. Perú: 
Pacífico. 
 Vilca, J.L. (2012) Planeamiento Estratégico para el Sector Construcción del 
Departamento de La Libertad, Tesis para optar Título en Maestría en 
Administración Estratégica de empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima. 
 Cortijo, N.R. (2013) El Presupuesto y mejora en la gestión empresarial de la 
empresa Red Car Perú SAC en la ciudad de Trujillo durante el Periodo 2012-
2013, Tesis para optar Título como Contador Público, Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo. 
66 
 Sepúlveda, M. (2006) “Guía práctica para la elaboración de Presupuestos”, Tesis 
para optar Título de Ingeniero Constructor, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 
 Gladys L. A. (2011) “Relación de los costos de producción con la toma de 
decisiones en la empresa de Lácteos Leito”, Tesis para optar Título como 
Ingeniero en Contabilidad y  Auditoría, Universidad Técnica De Ambato – 
Ecuador, Ambato. 
 Villalobos, B. (2008) “Diseño de una Estructura de costos para los pequeños 
productores de banano en el departamento de Magdalena”, Tesis para optar 
Título e Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad del Norte Barranquilla – 
Colombia, Barranquilla. 
 Vidal, M. (2007). Análisis de Productividad y Costos para la Producción de Pisos de 
Shihuahuaco. Tesis para optar Título como Ingeniero Industrial Universidad 
Nacional Agraria La Molina -  Perú, Lima. 
 Carlon, C. (2008).  Estudios de Control de costos en Construcciones. Instituto 
Tecnológico De La Construcción  - Argentina. 
 De los Santos, L. (2010). Análisis multidimensional de la estructura del coste en las 
obras y su integración en el resultado de la empresa constructora en función del 
establecimiento de objetivos. Universidad politécnica de Madrid, España. 
 
b. Artículos de Internet 
 Velastegui, W. (2011) Análisis de Costos para la toma de decisiones. Recuperado 10 
Junio 2011, http://www.slideshare.net/wilsonvelas/costos-6511002. 15-03-2014 
 Vásquez, J. C. (2008) Costos. Recuperado 01 Agosto 2008, 
http://www.tecnicasdevaluacion.com.ar/otras_facultades/carson_uk_gestion/Cos
tos%20Vazquez%20Unidad%205%20%20Cap%20XXI%20costos%20para%20
la%20toma%20de%20decisiones.pdf. 16-03-2014 
 
 
 
 
 
67 
ANEXOS 
 
Anexo N° 01: Cuestionario N° 01: Dirigido al Personal del Área de Contabilidad y 
Finanzas 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cree Ud. que el sistema contable con el que cuenta la empresa arroja la 
información necesaria para la toma de decisiones? 
□ SI 
□   NO  
 
2.  ¿Al tomar una decisión Ud. considera indicadores que le permitan conocer el nivel 
de productividad? 
□  SI 
□   NO 
 
 
3. ¿Emplea Ud. un sistema de costos de producción que le permita obtener      
información clara sobre el desenvolvimiento económico y la determinación correcta 
del Costo de Producción Real de cada obra? 
□  SI 
□   NO 
 
4. ¿Se realizan tomas físicas de inventarios a fin de mes?¿El departamento de 
contabilidad mantiene registros de inventario permanente?          
 
□  SI 
□   NO 
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5. ¿Se dispone de algún formulario en el cual se tome nota de la recepción de 
materiales y de ingreso a almacén? 
□ SI 
□   NO 
6. ¿Existen el personal adecuado que realice el control y análisis de los elementos 
integrantes del costo de producción? 
□  SI 
□   NO 
7. ¿Los diarios de producción son llenados y firmados en forma diaria por todos         
los empleados? 
□  SI 
□   NO 
 
8. ¿Para elevar el porcentaje de productividad Ud. Toma decisiones en función de la 
hoja costos? 
□  SI 
□   NO 
 
9. ¿Para establecer el costo del producto se toman en cuenta todos los elementos que 
intervienen en la producción? 
□  SI 
□   NO 
 
10. ¿Se realiza el análisis del punto de equilibrio al decidir incrementar el valor de cada 
obra?  ¿La persona responsable de tomar una decisión posee la suficiente 
experiencia profesional en el manejo de los costos de producción?  
□  SI 
□   NO 
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11. ¿Para la toma de decisiones se toman en cuenta los costos de producción? 
□  SI 
□   NO  
 
12. ¿Se supervisan los procesos productivos en forma diaria? 
□  SI 
□   NO 
 
13. ¿Cree Ud. que se puede reducir los costos de producción? 
□  SI 
□   NO 
 
14. ¿Existe estabilidad del personal? 
□  SI 
□   NO 
 
 
15. ¿El personal de producción registra el resultado de su trabajo a través de diarios de 
producción? 
□  SI 
□   NO 
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Anexo N° 02: Mejoramiento de Vía de Acceso Principal Tramo 3,2 Km A=5,5 Mts -Fundo Compositan Virú 
OBRA  
:MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO PRINCIPAL TRAMO 3,2 KM A=5,5 MTS -FUNDO COMPOSITAN 
VIRU 
CLIENTE :DANPER TRUJILLO S.A.C. 
     
         
PARTIDAS UND 
PRESUPUESTO OBJETIVO COSTOS REALES 
DIFERENCIA 
S/. 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
Afirmado en cantera M3 7,986.00 3.00 23,958.00 8,130.00 1.50 12,195.00 11,763.00  
Cloruro de calcio liquido TN 238.00 627.76 149,406.88 257.58 627.76 161,698.42 -12,291.54  
Yeso KG 100.00 3.54 354.00 620.00 0.35 217.00 137.00  
Otros Materiales              5,971.53 -5,971.53  
MATERIA PRIMA       173,718.88     180,081.95 -6,363.07  
Ing. Residente HH 320.00 17.21 5,506.66 224.00 6.59 1,476.72 4,029.94  
Topógrafo HH 320.00 12.29 3,933.34 270.40 10.08 2,725.92 1,207.42  
Asistente de Topografía HH 640.00 7.38 4,720.00 249.60 4.03 1,006.43 3,713.57  
Ayudante 1,2 HH 1,920.00 6.88 13,216.00 676.00 6.42 4,341.55 8,874.45  
Ayudante 3 ( Cisterna )        0.00 228.80 3.02 691.83 -691.83  
Prevencionista HH     0.00 364.00 7.47 2,719.43 -2,719.43  
Administrador -  almacén HH     0.00 353.60 7.26 2,566.25 -2,566.25  
Supervisor HH     0.00 301.60 5.27 1,590.56 -1,590.56  
Alimentación , hospedaje  DIA 400.00 35.40 14,160.00     15,095.74 -935.74  
EPP UND 20.00 147.50 2,950.00     1,805.91 1,144.09  
Seguros  SCTR UND 20.00 64.90 1,298.00     1,508.63 -210.63  
MANO DE OBRA DIRECTA       45,784.00     35,528.99 10,255.01  
Motoniveladora HM 176.00 200.60 35,305.60 237.96 148.83 35,416.08 -110.48  
Rodillo 10 ton HM 176.00 165.20 29,075.20 153.60 114.33 17,561.28 11,513.92  
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Excavadora HM 120.00 212.40 25,488.00 210.72 150.13 31,635.74 -6,147.74  
Cargador Frontal HM 280.00 212.40 59,472.00 249.36 139.32 34,741.82 24,730.18  
Rodillo Bomag DIA       33.60 292.60 9,831.36 -9,831.36  
Volquete HM 600.00 118.00 70,800.00 398.40 164.98 65,727.88 5,072.12  
Cisterna HM 112.00 118.00 13,216.00 214.44 84.25 18,065.86 -4,849.86  
Flete de traslado UND 20.00 1,200.00 24,000.02 10.80 944.89 10,204.80 13,795.22  
Camión 5tn # DIA 20.00 354.00 7,080.00 8.40 105.14 883.20 6,196.80  
Camioneta ( Dos Camionetas 
asignadas) DIA 40.00 295.00 11,800.00 63.60 185.47 11,795.71 4.29  
Zaranda de 21/2" DIA 16.00 118.00 1,888.00 39.60 53.00 2,098.80 -210.80  
Teodolito DIA 40.00 141.60 5,664.00 3.60 118.00 424.80 5,239.20  
Nivel DIA 40.00 47.20 1,888.00 34.80 27.00 939.60 948.40  
Herramientas Manuales % 20.00 77.97 1,559.49 0.00   1,856.00 -296.51  
PETROLEO              63,518.41 -63,518.41 
COSTOS INDIRECTOS       287,236.31     304,701.35 -17,465.04 
Caja Chica             4,350.80   
GUARDIANIA              3,040.00   
Seguro CAR             1,187.71   
Gastos financieros              1,433.12   
Comisiones Danper             20,000.00   
Gastos Administrativos             15,300.00   
GASTOS GENERALES       35,471.74     45,311.63 -9,839.89  
TOTALES       542,210.93     565,623.92   
UTILIDAD       65,065.31     41,652.32 -23,412.99  
MONTO A COBRAR (SIN IGV)       607,276.24     607,276.24   
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Anexo N° 03: Mejoramiento de Vía De Acceso Principal Tramo 0.84 Km Fundo Muchick 
OBRA  :MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO PRINCIPAL TRAMO 0.84 KM FUNDO MK  
 CLIENTE :DANPER TRUJILLO S.A.C. 
     
         
PARTIDAS UND 
PRESUPUESTO OBJETIVO COSTOS REALES 
DIFERENCIA 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
Afirmado en cantera M3 2187.5 1.33  2,909.38  3,358.00  1.94  6,505.32  -3,595.95 
Cloruro de calcio liquido TN 80 627.76  50,220.80  80.04  612.09  48,992.04  1,228.76 
Yeso KG 125 3.54  442.50  276.00  0.33  90.28  352.23  
IMPLEMENTOS  
 
  
    
4,983.00  -4,983.00  
MATERIA PRIMA     53,572.68   60,570.64 -6,997.96 
Ing. Residente HH 150 17.21  2,581.25      2,558.00  23.25  
Prevencionista HH 
  
 -    
  
1,129.03  -1,129.03  
Topógrafo HH 150 12.29  1,843.75    1,500.00  343.75  
Asistente de Topografía HH 150 7.38  1,106.25  
  
1,589.42  -483.17  
Ayudante  HH 720 6.88  4,956.00  
  
1,483.81  3,472.19  
Alimentación , hospedaje  DIA 25 7.08  177.00  
  
576.00  -399.00  
EPP UND 15 147.50  2,212.50      920.02  1,292.48  
Seguros  SCTR UND 15 64.90  973.50      375.02  598.48  
MANO DE OBRA DIRECTA       13,850.25     10,131.30 3,718.95 
Motoniveladora HM 80 200.60  16,048.00  150.75  140.00  21,105.00  -5,057.00  
Rodillo BOMAG  HM 
 
  
 
13.50  280.00  3,780.00  -3,780.00  
Rodillo 10 ton HM 80 165.20  13,216.00  54.75  110.00  6,022.50  7,193.50  
Volquete HM 225 118.00  26,550.00  151.50  295.00  44,692.50  -18,142.50  
Cisterna HM 90 118.00  10,620.00  77.55  80.00  6,204.00  4,416.00  
Flete de traslado UND 20 500.00  10,000.03  1.50  3,150.00  4,725.00  5,275.03  
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Camión 5tn  DIA 12.5 354.00  4,425.00      
 
4,425.00  
Camioneta DIA 12.5 295.00  3,687.50      
 
3,687.50  
Equipo Topográfico DIA 12.5 47.20  590.00  37.50  30.96  1,161.00  -571.00  
Herramientas Manuales % 25 23.39  584.81      
 
584.81  
COSTOS INDIRECTOS       85,721.34     87,690.00 -1,968.66 
Pago de vigilancia ( Cantera )              899.53    
Seguro CAR              680.60    
Gastos Financieros / Comisiones             10,000.00    
Gastos Administrativos             6,899.00   
GASTOS GENERALES       12,251.54     18,479.13 -6,227.59 
TOTALES       165,395.80     176,871.07 -11,475.27 
UTILIDAD       16,539.58     5,064.31 11,475.27 
MONTO A COBRAR (SIN IGV)       181,935.38     181,935.38   
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Anexo N° 04: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Avenida Ramón Argomedo de la cuidad de Otuzco, Distrito de 
Otuzco, Provincia de Otuzco- La Libertad 
 
OBRA  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA RAMON ARGOMEDO 
DE LA CUIDAD DE OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO- LA LIBERTAD 
 
CLIENTE 
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO 
CHICAMA 
    
         
PARTIDAS UND 
PRESUPUESTO OBJETIVO COSTOS REALES 
DIFERENCIA 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
CANTIDAD 
S/. 
PRECIO 
S/. 
TOTAL 
S/. 
Lubricante para tuberíaPVC GAL 44.90 30.00 1,346.87 43.00 30.20 1,298.60 48.27 
Alambre negro # 16 KG 1,836.34 4.41 8,098.24 1,820.00 4.50 8,190.00 -91.76 
Alambre negro #  8 KG 110.40 4.24 468.09       468.09 
Alambre de fierro galvanizado # 8 M 52.00 5.00 260.00 52.00 5.00 260.00 0.00 
Clavos para madera con cabeza de 2 
1/2",3" y 4" 
KG 171.82 2.97 510.30 
171.82 2.97 510.30 0.00 
Clavos con cabeza de 2 1/2",3", 4" KG 416.79 2.97 1,237.86 416.79 2.97 1,237.86 0.00 
Perno 1/2" x 4" con tuerca PZA 70.00 3.50 245.00 70.00 3.50 245.00 0.00 
Basurero metálico U 20.00 200.00 4,000.00 20.00 200.00 4,000.00 0.00 
Tubo cuadrado de acero 1" x 1 1/2" x 4 
m 
PZA 61.10 35.00 2,138.64 
61.10 35.00 2,138.64 0.00 
Tubo de acero inoxidable d= 150mm M 10.44 150.00 1,566.00 10.44 150.00 1,566.00 0.00 
Tubo de acero de d=4", e=5m M 154.00 480.00 73,920.00 156.00 480.00 74,880.00 -960.00 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 
grado 60 
KG 741.00 3.90 2,889.90 
741.00 3.90 2,889.90 0.00 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
grado 60 
KG 598.34 4.50 2,692.53 
598.34 4.50 2,692.53 0.00 
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Arena fina M3 38.71 84.00 3,251.89 38.71 84.00 3,251.89 0.00 
Tierra de chacra o vegetal M3 27.34 14.00 382.79 27.34 14.00 382.79 0.00 
Thor gel caja x 5kg U 4.00 80.00 320.00 4.00 80.00 320.00 0.00 
Piedra chancada de 1/2" puesto en obra M3 1,007.25 105.00 105,760.89 1,010.50 105.00 106,102.50 -341.61 
Piedra grande M3 314.83 125.00 39,354.00 350.00 125.00 43,750.00 -4,396.00 
Material granular p/relleno M3 1,868.17 110.00 205,498.48 1,958.00 110.00 215,380.00 -9,881.52 
Piedra chancada de 1/2" puesto en obra M3 3.93 105.00 413.07 3.93 105.00 413.07 0.00 
Afirmado M3 4,878.51 85.00 414,672.93 4,876.00 85.00 414,460.00 212.93 
Arena gruesa M3 4,293.08 84.50 362,765.34 4,895.00 84.50 413,627.50 -50,862.16 
Material granular para sub- base M3 2,465.07 90.00 221,856.71 2,465.07 90.00 221,856.71 0.00 
Conector de cobre de 3/4" PZA 8.00 9.50 76.00 8.00 9.50 76.00 0.00 
Conductor de cobre desnudo, 16mm2. M 40.00 20.00 800.00 40.00 20.00 800.00 0.00 
Cable eléctrico vulcanizado tipo NLT 
2x14 awg 
M 1,552.32 4.50 6,985.44 
1,552.32 4.50 6,985.44 0.00 
Cachimba tuberíaPVC 200 mm x 160 
mm   s-25  U.F ISO 443 
U 281.00 16.00 4,496.00 
281.00 16.00 4,496.00 0.00 
Nipleestándar con tuerca de 20mm U 562.00 2.00 1,124.00 562.00 2.00 1,124.00 0.00 
Farola esférica aluminio e-35-200p 80 
w 
U 154.00 205.00 31,570.00 
154.00 205.00 31,570.00 0.00 
Tablero gabinete metal barra bronce 12 
polos 
PZA 1.00 700.00 700.00 
1.00 700.00 700.00 0.00 
Caja de paso de F.G. U 154.00 20.00 3,080.00 154.00 20.00 3,080.00 0.00 
LámparaintermitenteC/10 Mt (durante 
la obra) 
PZA 160.00 10.10 1,616.00 
160.00 10.10 1,616.00 0.00 
Tubería de metal corrugado d=700mm" M 7.78 700.00 5,446.00 7.78 700.00 5,446.00 0.00 
Tubería de metal corrugado 
d=1000mm" 
M 9.00 1,000.00 9,000.00 
9.00 1,000.00 9,000.00 0.00 
Tubería de metal corrugado d=400mm M 18.01 400.00 7,204.00 18.01 400.00 7,204.00 0.00 
Asfalto rc-250 GAL 199.57 18.00 3,592.23 199.57 18.00 3,592.23 0.00 
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Mc-70 GAL 2,183.04 17.00 37,111.69 2,183.04 17.00 37,111.69 0.00 
Mezcla asfáltica puesta en obra M3 609.60 600.00 365,762.34 609.60 600.00 365,762.34 0.00 
Ladrillo King Kong 18 huecos  9.5 x 
13.5 x 24 cm 
U 292.50 0.68 198.90 
292.50 0.68 198.90 0.00 
Cable eléctrico NYY 2x 6 mm2 M 2,803.13 7.80 21,864.43 2,803.13 7.80 21,864.43 0.00 
Cementoportlandtipoi (42.5 kg) BLS 14,668.50 15.71 230,442.10 14,668.50 15.71 230,442.10 0.00 
Adoquín de concreto de 10x20x6cm. M2 773.83 37.00 28,631.67 773.83 37.00 28,631.67 0.00 
Dados de concreto f'c=175kg/cm2 M3 25.97 325.00 8,439.60 25.97 325.00 8,439.60 0.00 
Caja concreto  desagüe 0.3 x 0.6 m 
(con tapa:03 cuerpos) 
U 281.00 52.00 14,612.00 
281.00 52.00 14,612.00 0.00 
Tornillos autoroscantes cabeza plana 1 
1/2"x 10 
U 180.00 1.20 216.00 
180.00 1.20 216.00 0.00 
Bisagra de fierro de 1/2" U 101.84 8.00 814.72 101.84 8.00 814.72 0.00 
Mecha M 6,849.84 0.60 4,109.90 6,849.84 0.60 4,109.90 0.00 
Fulminante U 7,381.44 0.80 5,905.15 7,381.44 0.80 5,905.15 0.00 
Dinamita KG 1,845.36 11.26 20,778.73 1,845.36 11.26 20,778.73 0.00 
Curador químico (balde 20kg) BAL 64.38 75.00 4,828.70 64.38 75.00 4,828.70 0.00 
Cinta señalador amarilla PZA 56.41 90.00 5,077.20 56.41 90.00 5,077.20 0.00 
Yeso en bolsas de 10 kg BLS 93.88 6.00 563.29 93.88 6.00 563.29 0.00 
Yeso en bolsas de 20 kg BLS 325.87 6.00 1,955.24 325.87 6.00 1,955.24 0.00 
Varilla de cobre  coperweld 3/4" x 2.40 
m 
PZA 2.00 250.00 500.00 
2.00 250.00 500.00 0.00 
Thinner GAL 0.51 20.00 10.14 0.51 20.00 10.14 0.00 
Hoja de sierra U 30.91 4.00 123.64 30.91 4.00 123.64 0.00 
Señales de transito U 3.00 60.00 180.00 3.00 60.00 180.00 0.00 
Cono polivinilo fosforescente U 85.00 85.00 7,225.00 85.00 85.00 7,225.00 0.00 
Barreno 5' x 1/8" U 9.04 600.00 5,423.10 9.04 600.00 5,423.10 0.00 
Barreno 5' x 7/8" U 116.45 600.00 69,868.38 118.50 620.00 73,470.00 -3,601.62 
Pegamento para PVC GAL 0.28 50.00 14.05 0.28 50.00 14.05 0.00 
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Soldadura cellocord p 3/16" KG 28.72 21.00 603.18 28.72 21.00 603.18 0.00 
Anillo de caucho para tubería PVC 
de=110mm 
U 376.69 1.50 565.04 
376.69 1.50 565.04 0.00 
Anillo de caucho para tubería  PVC 
de=160mm 
U 18.37 3.30 60.62 
18.37 3.30 60.62 0.00 
Anillo de jebe  200 mm ISO 4435 U 468.03 5.08 2,377.59 468.03 5.08 2,377.59 0.00 
Anillo de jebe  160 mm ISO 4435 U 562.00 3.30 1,854.60 562.00 3.30 1,854.60 0.00 
Micro medidor de chorro simple 
dm=20mm, (inc./acceso) 
U 281.00 60.00 16,860.00 
281.00 60.00 16,860.00 0.00 
Cinta teflón U 56.20 1.00 56.20 56.20 1.00 56.20 0.00 
Lija para fierro U 112.40 2.00 224.80 112.40 2.00 224.80 0.00 
Saco de polietileno U 1,845.40 1.00 1,845.40 1,845.40 1.00 1,845.40 0.01 
Caja de conexión simple p/toma tierra U 2.00 25.20 50.40 2.00 25.20 50.40 0.00 
Caja termoplástica p/conexión de agua U 281.00 68.00 19,108.00 281.00 68.00 19,108.00 0.00 
Flete terrestre desde Trujillo a Otuzco HM 312.57 257.14 80,373.99 315.00 257.14 80,999.10 -625.11 
Transporte de dinamita GLB 4.14 357.14 1,480.02 4.14 357.14 1,480.02 0.00 
Kerosene GAL 30.48 10.08 307.24 30.48 10.08 307.24 0.00 
Hormigón M3 208.89 84.00 17,546.58 208.89 84.00 17,546.58 0.00 
Disco de corte PZA 29.48 45.00 1,326.56 29.48 45.00 1,326.56 0.00 
Agua M3 1,069.38 3.53 3,774.92 1,069.38 3.53 3,774.92 0.00 
Hipoclorito de calcio al 70% KG 72.97 5.50 401.34 72.97 5.50 401.34 0.00 
Señal vertical informativa U 35.00 126.05 4,411.75 35.00 126.05 4,411.75 0.00 
Madera tornillo P2 24,054.49 5.08 122,196.83 24,058.00 5.10 122,695.80 -498.97 
Madera tornillo cepillada P2 794.28 5.93 4,710.08 794.28 5.93 4,710.08 0.00 
Tranqueras U 3.00 160.00 480.00 3.00 160.00 480.00 0.00 
Listones madera tornillo 2"x2"x1.50 m. P2 920.33 9.75 8,973.24 920.33 9.75 8,973.24 0.00 
Leña TERCIO 122.03 1.00 122.03 122.03 1.00 122.03 0.00 
Platas ornamentales PZA 61.00 30.00 1,830.00 61.00 30.00 1,830.00 0.00 
Madera eucalipto cepillada P2 910.24 7.50 6,826.80 910.24 7.50 6,826.80 0.00 
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Estacas de madera U 212.43 0.50 106.21 212.43 0.50 106.21 0.00 
Marco y tapa de fierro fundido p/buzón 
0.60m 
PZA 39.00 500.00 19,500.00 
39.00 500.00 19,500.00 0.00 
Marco y tapa de ff p/caja válvulas 
(230mm x 290mm) 
U 5.00 29.66 148.30 
5.00 29.66 148.30 0.00 
Grifo contraincendios de 2 bocas U 2.00 500.00 1,000.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 
Angulo de acero  liviano de 1" x 1" x 
3/16" x 6 m 
PZA 5.25 32.00 168.00 
5.25 32.00 168.00 0.00 
Angulo de acero  liviano de 1 1/2" x 1 
1/2" x 1/8" x 6 m 
PZA 8.66 30.00 259.80 
8.66 30.00 259.80 0.00 
Gras M2 136.73 15.00 2,050.97 136.73 15.00 2,050.97 0.01 
Disolvente para pintura de trafico GAL 16.23 35.00 568.00 16.23 35.00 568.00 0.00 
Gigantografia M2 34.56 18.00 622.08 34.56 18.00 622.08 0.00 
Pintura anticorrosiva GAL 3.24 45.00 145.61 3.24 45.00 145.61 0.00 
Pintura esmalte blanco GAL 1.16 37.00 42.74 1.16 37.00 42.74 0.01 
Pintura esmalte negro GAL 1.16 37.00 42.74 1.16 37.00 42.74 0.01 
Pintura esmalte GAL 7.59 37.00 280.98 7.59 37.00 280.98 0.00 
Pintura para trafico amarilla GAL 12.90 37.00 477.45 12.90 37.00 477.45 0.00 
Pintura para trafico blanca GAL 15.91 37.00 588.73 15.91 37.00 588.73 0.00 
Pintura de trafico GAL 0.50 37.00 18.50 0.50 37.00 18.50 0.00 
Teja andina 10cm. X 30cm M2 42.00 35.00 1,470.00 42.00 35.00 1,470.00 0.00 
Tubo fierro galvanizado de 3" M 140.23 39.00 5,468.97 140.23 39.00 5,468.97 0.00 
Brazo de fe de 2"color negro mate U 308.00 100.00 30,800.00 308.00 100.00 30,800.00 0.00 
Tapa de fe e=1/4" de 4" color negro 
mate 
PZA 154.00 4.00 616.00 
154.00 4.00 616.00 0.00 
Aro de fe de 2" color negro mate PZA 154.00 3.20 492.80 154.00 3.20 492.80 0.00 
Unión universal de fierro galvanizado 
de 1/2" 
U 2.00 35.00 70.00 
2.00 35.00 70.00 0.00 
Unión roscada de fierro galvanizado 
1/2" 
U 4.00 45.00 180.00 
4.00 45.00 180.00 0.00 
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Tubo de fierro g40 cuadrado de 1/2" 
x1" 4m 
M 401.04 15.00 6,015.60 
401.04 15.00 6,015.60 0.00 
Tubo de fierro cuadrado de 1" x1 " 4m M 15.00 9.50 142.50 15.00 9.50 142.50 0.00 
Tubo de fierro galvanizado CONDUIT 
de 1" x 3 m 
U 9.00 30.00 270.00 
9.00 30.00 270.00 0.00 
Tubo de fierro galvanizado CONDUIT 
de 2" x 3 m 
U 22.16 60.00 1,329.30 
22.16 60.00 1,329.30 0.00 
Tubo de fierro galvanizado CONDUIT 
de 3" x 3 m 
U 12.75 130.00 1,657.50 
12.75 130.00 1,657.50 0.00 
Tubo CSN d=8" x1.50m, cemento tipo 
i 
U 5.00 25.48 127.40 
5.00 25.48 127.40 0.00 
Codo de fierro fundido 110 mm U 19.00 120.00 2,280.00 19.00 120.00 2,280.00 0.00 
Cruces fierro fundido 110 mm U 1.00 190.00 190.00 1.00 190.00 190.00 0.00 
Tee de ff110mm PZA 11.00 120.00 1,320.00 11.00 120.00 1,320.00 0.00 
TuberíaPVC d=1/2" M 7.32 2.50 18.30 7.32 2.50 18.30 0.00 
TuberíaPVC d=75mm M 2.70 19.33 52.19 2.70 19.33 52.19 0.00 
Curva 45° de doble unión -presión U 562.00 1.00 562.00 562.00 1.00 562.00 0.00 
Codo PVC SAP (eléctricas) 1" x 90° PZA 308.00 1.30 400.40 308.00 1.30 400.40 0.00 
TuberíaPVC-U, NTP 399.163, sn4, DN 
250mm-suministro 
M 445.36 47.70 21,243.67 
458.00 47.70 21,846.60 -602.93 
TuberíaPVC-U, NTP 399.163, sn4, DN 
350mm-suministro 
M 266.54 93.80 25,001.45 
260.00 93.80 24,388.00 613.45 
TuberíaPVC NTP iso4422 dn20mm 
dn-10x5m 
U 429.93 7.20 3,095.50 
429.93 7.20 3,095.50 0.00 
TuberíaPVC 200 mm u. Flex serie s-25 
ISO 4435 
U 284.64 128.00 36,434.07 
285.00 128.00 36,480.00 -45.93 
TuberíaPVC 160 mmx6.00m , s-25  
U.F ISO 4435 
U 281.00 195.00 54,795.00 
298.00 195.00 58,110.00 -3,315.00 
Tubería PVC 150 mm u. Flex serie s-
25 ISO 4435 
U 183.39 115.00 21,089.57 
204.00 115.00 23,460.00 -2,370.43 
Llave corporaciónPVC,INL.ACCE U 281.00 13.00 3,653.00 281.00 13.00 3,653.00 0.00 
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d=20mm 
TuberíaPVC sal 4" x 3 m U 562.00 19.00 10,678.00 562.00 19.00 10,678.00 0.00 
Codo 20mm/45° PVC-NTP iso4422 U 562.00 1.20 674.40 562.00 1.20 674.40 0.00 
Codo PVC 160mm -45º, clase s-25  
ISO 4435 
U 281.00 50.00 14,050.00 
281.00 50.00 14,050.00 0.00 
Abrazadera PVC 63/20mm, incl. 
Accesorios 
PZA 281.00 25.00 7,025.00 
281.00 25.00 7,025.00 0.00 
TuberíaPVC SAP para instalaciones 
eléctricas de 2" 
M 2,936.62 6.00 17,619.69 
3,852.00 6.00 23,112.00 -5,492.31 
TuberíaPVC-U, NTP 399.163, SN4, 
DN 200mm-suministro 
M 845.10 37.00 31,268.70 
845.10 37.00 31,268.70 0.00 
TuberíaPVC SAP para instalaciones 
eléctricas de 1" x5m 
U 154.00 15.30 2,356.20 
154.00 15.30 2,356.20 0.00 
Tubo PVC uf agua ISO 4422 c-10 
DN=110mm 
U 268.13 115.00 30,835.03 
268.13 115.00 30,835.03 0.00 
Tubo PVC uf agua ISO 4422 c-10 
DN=160mm 
U 16.17 200.00 3,233.12 
16.17 200.00 3,233.12 0.00 
Conexión a hidrandina puesto en 
servicio 
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 
2.00 1,000.00 2,000.00 -1,000.00 
Uniónpresión rosca PVC (adaptador) 
20mm 
U 562.00 0.80 449.60 
563.00 0.80 450.40 -0.80 
Válvula con canastilla  1/2" U 2.00 18.00 36.00 3.00 18.00 54.00 -18.00 
Llave de paso de PVC DN 20 mm U 562.00 6.50 3,653.00 563.00 6.50 3,659.50 -6.50 
Válvula de globo de bronce de 1/2" PZA 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 0.00 
Válvula compuerta FF de 110 mm U 5.00 250.00 1,250.00 5.00 250.00 1,250.00 0.00 
Materia prima       3,031,326.45     3,114,094.35 -82,767.90 
Topógrafo HH 185.69 18.40 3,416.77 195.50 18.40 3,597.20 -180.43 
Capataz HH 4,743.78 16.03 76,042.85 4,853.00 16.03 77,793.59 -1,750.74 
Operario HH 11,617.32 14.57 169,264.37 12,598.00 14.57 183,552.86 -14,288.49 
Oficial HH 9,450.11 12.50 118,126.40 9,851.00 12.50 123,137.50 -5,011.10 
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Peón HH 48,933.60 11.17 546,588.32 47,988.00 11.17 536,025.96 10,562.36 
Controlador HH 40.51 10.90 441.54 0.00   0.00 441.54 
Mano de obra directa       913,880.25     924,107.11 -10,226.86 
Brocha de 4" U 7.53 20.00 150.63 3.00 15.00 45.00 105.63 
Cizalla para acero construcción hasta 
1" 
U 28.08 10.00 280.80 
25.00 11.00 275.00 5.80 
Mecha M 531.59 0.60 318.95 531.59 0.60 318.95 0.00 
Miras y jalones HM 185.69 2.00 371.39 185.69 2.00 371.39 0.00 
Mezcladora de concreto de  9 -11p3 HM 240.07 10.00 2,400.74 240.07 10.00 2,400.74 0.00 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 
2,000 Gl 
HM 250.53 150.00 37,578.81 
250.53 150.00 37,578.81 0.00 
Camión volquete 4 x 2 140-210 hp 6 
m3 
HM 948.40 115.00 109,066.35 
948.40 115.00 109,066.35 0.01 
Soldadora eléctricamonofásica alterna 
225 a 
HM 256.24 20.00 5,124.88 
256.24 20.00 5,124.88 0.00 
Molde metálico para buzón U 39.00 35.00 1,365.00 39.00 35.00 1,365.00 0.00 
Equipo de corte HM 5.17 30.00 155.10 5.17 30.00 155.10 0.00 
Equipo de soldar HM 280.00 10.00 2,800.00 280.00 10.00 2,800.00 0.00 
Balde de prueba (tubería) HM 104.00 15.00 1,560.01 104.00 15.00 1,560.01 0.00 
Bomba para prueba hidráulica HM 43.13 6.25 269.56 43.13 6.25 269.56 0.00 
Compresora neumática 250-330 PCM, 
87 hp 
HM 120.64 75.33 9,088.17 
120.64 75.33 9,088.17 0.00 
Compresora neumática 93 hp 335-375 
PCM 
HM 2,543.25 80.00 203,460.13 
2,543.25 80.00 203,460.13 0.00 
Compactador vibratorio tipo plancha 7 
hp 
HM 8.94 15.00 134.03 
8.94 15.00 134.03 0.00 
Compactador vibratorio tipo plancha 7 
hp 
HM 1,693.34 15.00 25,400.12 
1,693.34 15.00 25,400.12 0.00 
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 
101-135hp 10-12  ton 
HM 223.85 161.00 36,039.74 
223.85 161.00 36,039.74 0.00 
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Rodillo tándemestático autopropulsado 
58-70hp 8-10 ton 
HM 219.95 150.00 32,992.76 
219.95 150.00 32,992.76 0.01 
Rodillo neumático autopropulsado 81-
100hp 
HM 219.95 150.00 32,992.76 
219.95 150.00 32,992.76 0.01 
Cargador retroexcavador 62 hp 1 yd3 HM 1,088.53 150.00 163,279.59 1,088.53 150.00 163,279.59 0.00 
Retroexcavador sobre llantas 58 hp 1 
yd3 
HM 185.35 150.00 27,802.67 
185.35 150.00 27,802.67 0.01 
Tractor de orugas de 140-160 hp HM 206.41 240.00 49,538.64 206.41 240.00 49,538.64 0.00 
Cargador sobre llantas 120 -125 hp 2.5 
yd3 
HM 327.27 180.00 58,909.46 
327.27 180.00 58,909.46 0.00 
Semitrailer 6x4, 330hpde 40 ton HM 16.00 1,400.00 22,400.00 16.00 1,400.00 22,400.00 0.00 
Martillo neumático de 29 kg HM 5,185.28 8.00 41,482.24 5,185.28 8.00 41,482.24 0.00 
Vibrador de concreto 4 hp 2.4" HM 179.72 17.00 3,055.17 179.72 17.00 3,055.17 0.00 
Vibrador de concreto 4 hp 2.40" HM 120.45 17.00 2,047.58 120.45 17.00 2,047.58 0.00 
Motoniveladora de 125 hp HM 223.23 150.00 33,484.40 223.23 150.00 33,484.40 0.01 
Mezcladora de concreto tambor 18 hp 
11 p3 
HM 654.78 15.00 9,821.75 
654.78 15.00 9,821.75 0.00 
Plancha compactadora vibratoria HM 69.60 15.00 1,043.98 69.60 15.00 1,043.98 0.00 
Plancha compactadora 4hp HM 570.21 10.00 5,702.05 570.21 10.00 5,702.05 0.00 
Camiónimprimador 6 x 2 178 - 210 hp 
1,800 gal 
HM 16.48 200.00 3,295.16 
16.48 200.00 3,295.16 0.00 
Nivel HM 209.91 4.00 839.64       839.64 
Pavimentadora de 65 hp HM 219.95 230.00 50,588.89 219.95 230.00 50,588.89 0.00 
Teodolito HM 185.69 9.00 1,671.24 185.69 9.00 1,671.24 0.00 
Maquina cortadora de concreto HM 81.41 30.00 2,442.35 75.00 31.50 2,362.50 79.85 
COSTOS INDIRECTOS       978,954.74     977,923.79 1,030.95 
Pago de vigilancia ( Cantera )              16,038.00   
Seguro CAR              1,120.00   
Gastos Financieros / Comisiones             313,688.00   
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Gastos Administrativos             215,000.00   
GASTOS GENERALES       393,932.92     545,846.00 -7,357.11 
TOTALES       5,318,094.36     5,561,971.25 79.85 
UTILIDAD       531,809.44     287,932.54 243,876.90 
MONTO A COBRAR (SIN IGV)       5,849,903.79     5,849,903.79   
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VISTA DE LA EMPRESA ARTECON PERÚ S.A.C. 
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DANPER TRUJILLO: MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO PRINCIPAL 
TRAMO 3,2 KM A=5,5 MTS -FUNDO COMPOSITAN VIRÚ 
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DANPER TRUJILLO: MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO PRINCIPAL 
TRAMO 0.84 KM FUNDO MUCHICK 
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ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA RAMÓN ARGOMEDO DE 
LA CUIDAD DE OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE 
OTUZCO- LA LIBERTAD 
 
 
 
 
 
  
